

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä
Riihikallion koulu
Kokous 3.12.2019 klo 12 - 13

Osallistujat:

Tiina Simons, kehittämispäällikkö, puheenjohtaja
Harri Saramola, rehtori
Laura Nuikka, apulaisrehtori
Pia Gummerus, terveystarkastaja
Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu
~~Esa Koskinen~~, rakennuspäällikkö
Pertti Elg, rakennusmestari
~~Kati Aalto~~, työterveyshoitaja
~~Marja Kinnunen~~, kouluterveydenhoitaja
~~Pasi Ala-Ruona~~, opettaja, henkilöstön edustaja
~~Heidi Faren, Annina Nuutinen~~ huoltajien edustajat
Pia Järvenpää, sihteeri

MUISTIO

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin.

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus

a. Työterveydenhuolto

Edellisen kokouksen jälkeen on tullut 5 oireilmoitusta, kaikki ovat aiemmin oireilleita. Ilmoitusten tilat; ruokala, entinen kirjasto, 6, 18, 60 (opettajien työtila), kaikki tilat vanhalla puolella, 20, 21, liikuntasali, 73, luokat 111-112.

b. Oppilaiden terveydenhuolto

Edellisen kokouksen jälkeen 7 ilmoitusta.

Tilat: lk 6, väistössä musiikkiluokka; soittimet, lk V16, koulun käytävät ja ruokala, liikuntasali, lk 111 ja luokka 129.

c. Esimiehen tieto

Oppilailta tullut 7 ilmoitusta, joista 1 ilmoitus väistötiloista.

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet

a. Tutkimukset

Tutkimuksia ei ole edellisen kokouksen jälkeen tehty.

b. Korjaukset

Tilojen sulkemiset vanhalta koululta on tehty ja ilmavaihto on säädetty sen mukaan.

Kesän aikana tehtiin tiivistämiset liikuntasalissa, kuraattorin tilassa ja opettajainhuoneen miesten vessa.

c. Käyttäjät - toiminnanjärjestelyt

Luokasta 91 kaikki toiminta siirretty pois. Toimintaa pois luokasta 6 pyritään siirtämään, tilannetta tutkitaan.

d. Viestintä, tiedotus, koulutus

Tiedote suljetuista tiloista on lähetetty huoltajille. Rehtori on lähettänyt wilma-tiedotteen kesän 2019 korjauksista huoltajille 10.10.2019.

4. Uudet toimenpiteet

Entisen kirjastotilan ilmavaihto tarkastetaan ja tarvittaessa säädetään joululoman aikana.

Liikuntasali lattia korjataan kesällä 2020, suunnittelu on jo käynnissä.

Rehtorit tekevät koulun pohjapiirroksen koonnin oppilaiden oireilmoituksista tiloittain. Koontia käytetään ryhmän työkaluna, koonti on valmis seuraavaan kokoukseen. Mahdolliset toimenpiteet sovitaan koonnin johtopäätösten perusteella.

5. Viestintä

Ei sovittu toimenpiteitä.

6. Seuraavan kokouksen sopiminen

Seuraava kokous pidetään Riihikallion koululla ke 5.2.2020 klo 15-16.