



Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Roinilan päiväkot

Kokous 10.2.2025 klo 14.00-14:45, Teams-kokous

Osallistujat:

Tommi Knuutinen, tilapalvelut, ylläpitoasiantuntija, puheenjohtaja, sihteeri

Ellen Pruikkonen, varhaiskasvatusyksikön johtaja

Hanne Järvinen, varajohtaja

Johanna Niemi, henkilöstön edustaja

Pia Gummerus, terveystarkastaja

Mia Mountraki, työsuojeluvaltuutettu

Anne Lindfors, työterveyshoitaja

Juhani Suomilampi, huoltajien edustaja

Antti Kielenniva, huoltajien edustaja (lisätään sisäilmatyöryhmän jakeluun)

Muistio

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus

I. Työterveydenhuolto

Tammikuun aikana 3 ilmoitusta, Kanervien ryhmätila (3) + Tattarit ja Kielot (1)

II. Esimiehen tieto

Kanervien tilanne tiedossa. Vanamoissa viemärinhajua + lämpötilaongelmia. Tattareiden ja Kielojen tiloista ei ole saatu tietoa.

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet

I. Tutkimukset

Työsuojeluvaltuutettu käynyt mittaamassa äänitasoja Saviahossa, kova melu ryhmätiloissa. Mäntsälä kävi välittömästi asentamassa akustolevyjä, joka auttoi tilanteeseen.

II. Korjaukset



- Lattiapintojen ja tasoitteiden purku toteutui aikataulussa.
- Purun jälkeen lattiarakennetta tuuletettiin ja lämmitettiin kuukauden ajan.
- Tämän jälkeen tehtiin kattavat kosteusmittaukset sekä selvitettiin lattiaan muovimatosta mahdollisesti imeytyneitä kemiallisia yhdisteitä. Kosteusmittausten mukaan lattian kosteuspiitoisuus mahdollistaa sen uudelleenpinnoittamisen. Laattaa ei havaittu myöskään imeytyneen haitallisessa määrin kemiallisia yhdisteitä.
- Urakoitsija valittiin joulukuussa.
- Lattiapinnoitteiden uudelleenrakentaminen on kovassa vauhdissa. Vuoden alku on tehty vielä valmistelevia töitä, kuten lattiarajojen ja liikuntasaumojen tiivistämistä ja pinnoitustyön valmistelua.
- Aikataulun mukaan viikolla 8 aloitetaan lattioiden tasoittaminen ja pinnoittaminen.
- Lattiapinnoitukset ja korjaustöiden loppusiivous ovat valmiina viimeistään 31.3.
 - tämän jälkeen vielä ilmanvaihdon nuohous ja säätö sekä tilojen kalustaminen
 - pyritään päästä tekemään kalustusta ja IV-töitä jo tätä aiemmin
 - osa kalusteista Saviahossa, siirretään vasta viimeiseksi
 - Roinilan tiloja olisi hyvä päästä tuulettamaan ennen muuttoa

III. Käyttäjät-toiminnan järjestely

Toiminta säilyy Saviahon päiväkodissa siihen asti, kun Roinilan remontti on valmis.

Roinilaan takaisinmuutosta päätetään tarkemmin päiväkodin, sivistyksen johdon sekä tilapalveluiden välillä. Varataan yhteistyöpalaverit asian tiimoilta lähiviikoille.

4. Muuta

- Huoltajilta tieto, että Roinilan pihan kalusteita on rikottu. Suvi Hallalle viety tieto eteenpäin, muistutetaan vielä asiasta toisen kerran.
- Perhetuvan ovi jäänyt auki, vaaditaan parempaa huomiota urakoitsijalta. Muistutetaan välittömästi.

5. Viestintä

Tiedotetaan korjausten eteneminen. Viestintävastuu muuton aikana yhteistyössä sivistyksellä ja tilapalveluilla.

6. Seuraavan kokouksen sopiminen



Seuraava kokous tiistai 18.3.2025 klo 14:00-14:45
Jatketaan kokouksia myös Roinilaan muuton jälkeen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:33