

Läpikulku aulan kautta kielletty 10.3. alkaen

Aulan ulkoseinän sisäpuoliset korjaukset ovat valmiina. Seinän ulkopuolelta tehtyjä korjauksia joudutaan tekemään osittain uusiksi, mutta tämä ei vaikuta koko hankkeen aikatauluun.

Tämän jälkeen aloitetaan aulan alakaton korjaukset. Työturvallisuuden varmistamiseksi aulan käyttö ja läpikulku ovat kiellettyjä, kunnes toimenpiteet on saatu valmiiksi.

Liikuntasalin korjaukset edistyvät aikataulussa

Liikuntasalin korjaukset ovat edistyneet aikataulussa, vaikka korjauslaajuutta jouduttiin laajentamaan laadunvarmistusmittausten aikana havaittujen uusien korjaustarpeiden takia. Viimeisten tiivistystöiden valmistuttua korjattava seinä maalataan, ja puolapuut sekä muut varusteet asennetaan takaisin paikoilleen.

Urakan on määrä valmistua 28.3. mennessä.

Lisätietoja

ylläpitoasiantuntija Tommi Knuutinen, tommi.knuutinen@tuusula.fi