Vesihuollon kehittamisalueiden priorisoinnin tulokset

nvestomnnin
Bttty Runkolinja Alueen sisdinen Keraily- Uilfx TR BRI kn::;l:':ts e
Priorisointi-arvo Alue Kaupunki vedenkulutus Asukasmaara Ympéristonsuojelulliset syyt Terveydensuojelulliset syyt ) v pumppaa- | vertailu-kustannus L vertailu-kustannus
/4 [m] verkosto [m] | pumppaa-mot - €l [€/vakituinen [€/arvioitu littyja]
[m3rd] asukas tai g
Sijait: hjavesialueell
R ijaitsee pohjavesialueella, .
1,28 Pakankyla Espoo 26* 117 Jaitsee ponjave P Ongelmia raakaveden laadussa 0 1800 4 0 1291000€ 11034 € 33103€
rajautuu vesistéon
1,25 Rinnekoti Espoo 200 1000 vedenkayttéjaa Rajautuu vesistoon Talousveden laatu vaarantunut 3100 2000 4 2 3184000€ 3184¢€ 3184000€
11 Ketunkorpi Espoo 30 199 Rajautuu VESIStO.O”' alueella - 1200 3700 7 1 3308000 € 16623 € 49869 €
luonnonsuojelualue
Sijaitsee pohjavesialueella, rajautuu
11 Vestra Vantaa 42 278 vesistoon, alueella - 2600 5800 12 1 5028 000 € 18086 € 54 259 €
luonnonsuojelualue
1,01 Kiila Vantaa 21 140 Rajautuu vesistoon Ongelmia veden riittavyydessd ja veden 900 3900 8 1 3330000¢€ 23850€ 71550 €
laatu vaarantunut
. . K . Ongelmia raakaveden laadussa, veden
0,97 Luukkaan ulkoilualue Espoo 14 0 Sijaitsee pohjavesialueella 9 1600 0 0 1 914 000 € - 914 000 €
laatu vaarantunut
Laurintie/Vanha Alueella luonnonsuojelualue, .
0,96 N Vantaa 14 90 . o Ongelmia veden laadussa 0 2000 4 0 1442000 € 16022 € 48 067 €
Porvoontie rajautuu vesistoon
109 nykyisen
0,95 Brobacka Espoo 36** toiminta-alueen Rajautuu vesistoon - 0 2400 5 0 1693000 € 15532¢€ 46596 €
ulkopuolella
(yhteensé 235)
0,95 Oittaa Espoo 32 210 Rajautuu vesistoon - 1400 0 0 1 815000 € 4075€ 815000 €
0,95 Siikajarvi Espoo 30 200 vedenkayttdjaa Rajautuu vesistoon - 0 4500 9 0 2373000€ 11300€ 33900 €
. o Ongelmia raakaveden laadussa, veden
0,94 Mustapuro Espoo 18*** 80 Rajautuu vesistéén 9 0 2100 4 0 1473000€ 18413€ 55238 €
laatu vaarantunut
093 Katriina Vantaa 12 82 Alueella luonnonsuojelualue, Ongelmia veden laadussa 0 800 2 0 612000 € 7463€ 22390¢€
rajautuu vesistoon
. S Ongelmia raakaveden laadussa, veden
0,91 Vanhakartano Espoo ) N asishaid 114 Rajautuu vesistoon 9 0 1700 3 0 1186000 € 10404 € 31211€
laatu vaarantunut
0,88 Riipila Vantaa 27 182 Alueella luonnonsuojelualue - 0 3200 6 0 2281000€ 12533€ 37599 €
087 Bisajarventie Vantaa 10 66 Rajautuu vesistoon, alueella | o o1via veden riittavyydess ja laadussa 0 1400 3 0 985000 € 14924€ 44773€
luonnonsuojelualue
0,84 Kalmari Espoo 20 126 Rajautuu vesmqon, alueella - 2400 2100 4 1 2804000€ 22254 € 66762 €
luonnonsuojelualue
0,77 Kunnarla Espoo 18 115 Rajautuu veﬂstqon, alueella - 1100 2400 5 1 2350000€ 20435¢€ 61304 €
luonnonsuojelualue
0,68 Nygérds Vantaa 1grrnnir 74 Alue rajautuu vesistoon ja alueella - 0 1700 3 0 1169000 € 15797 € 47302¢€
luonnonsuojelualue
0,66 Reuna Vantaa 19 126 Alueella luonnonsuojelualue - 0 2000 4 0 1449000 € 11500 € 34500 €
0,61 Kalajarvi Espoo 12 72 Rajautuu veS|stqon, alueella - 0 900 2 0 651000 € 9042€ 27125¢€
luonnonsuojelualue
0,58 Royla Espoo 1G*HHxH 74 Rajautuu vesistoon - 0 3200 6 0 550 000 € 7432€ 22297€
0,56 Vestrantie Vantaa 10 64 Rajautuu vesistoon, alueella - 0 2900 6 0 2057000 € 32141¢€ 96422€
luonnonsuojelualue
0,52 Anfallinpolku Espoo 3 17 Rajautuu vesistoon Ongelmia veden laadussa 0 500 1 0 336000 € 19765€ 59294 €

* Alueella sijaitsevan koulun vedenkulutus on otettu huomioon

** Alueen vedenkulutus laskettu koko suunnittelualueen vedenkulutuksen perusteella (osa suunnittelualueesta sijaitsee HSY:n toiminta-alueella)

*** Alueella sijaitsevien kahden kahvilan seka yhden juhlatilan vedenkulutus on otettu huomioon

***x Alueella sijaitsevan juhlatilan vedenkulutus on otettu huomioon

*xkxx Alueella sijaitsevan koulun vedenkulutus on otettu huomioon
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Liite 7. Vesiosuuskuntia, -yhtidita ja -yhtymid koskevat kehittdmistoimenpiteet

1 Taustaa

HSY:n jasenkuntien alueen vesiosuuskuntia kasiteltiin padkaupunkiseudun
vesihuollon kehittdmissuunnitelmassa 2013-2022 yleisella tasolla. Kehittamis-
suunnitelmien hyvaksymispéaatdsten yhteydesséd HSY:n hallitus (14.6.2013 §
84) ja Espoon kaupunki (19.8.2013 § 108) velvoittivat HSY:n selvittdm&an ve-
siosuuskuntien liittymisedellytykset seuraavan paakaupunkiseudun kehitta-
missuunnitelman 2017-2026 paivityksen yhteydessa.

HSY on selvittanyt vesiosuuskuntien, -yhtididen ja —yhtymien teknistaloudel-
lista nykytilaa, kehittamis- ja investointitarpeita selvityksessa "Vesiosuuskun-
tien teknistaloudellinen tarkastelu, 14.10.2014". Selvityksesta laadittiin tiivis-
telma HSY:n hallituksen kasittelyyn. HSY:n hallitus paatti (27.2.2015 § 16), et-
té kevaan 2015 ja kesén 2016 aikana laaditaan vesisosuuskuntia koskeva yk-
sityiskohtaisempi toimenpideohjelma. HSY laati tamé&n paatbksen perusteella
HSY:n ja vesiosuuskuntien, -yhtididen ja -yhtymien valisen yhteistyon toimen-
pideohjelman, 26.8.2016 ja HSY:n hallitus hyvaksyi toimenpideohjelman
(26.8.2016 § 95).

2 Edellytyksia ja reunaehtoja tiivistyvalle HSY:n ja vesiosuuskuntien yhteistydlle ja toimintojen

yhdistamiselle

Koska vesihuoltolain mukaan vesihuollon kehittaminen on kunnan vastuulla,
ei HSY aktiivisesti hae yhteistyon lisdamista vaan aloitteen yhteistydsta taytyy
aina tulla joko jasenkunnalta tai tiiviimpaa yhteisty6té hakevalta vesiosuus-
kunnalta, -yhtidlta tai -yhtymalta. Jaliempana olevassa taulukossa on kuvattu
yhteistydneuvotteluissa kasiteltavia asioita ja HSY:n tavoitetilaa naihin asioi-
hin.

Varsinaiset sopimukset laaditaan aina tapauskohtaisesti. Alla olevassa taulu-
kossa "vesiosuuskunta” voi tarkoittaa vesiosuuskuntaa, -yhti6ta tai -yhtymaa.

Yhteistyoneuvotteluissa kasiteltavia kysymyk-
sia ja HSY:n tavoitetila

Taydennykset, perustelut

Vesihuoltotoiminnan kannattavuus HSY:n kan-

1. Vesiosuuskunnan liittymisaste oltava yli 70
% ko. alueen Kiinteistoista

nalta

2. Vesiosuuskunnan liittymishalukkuus oltava
yli 90 % vesiosuuskunnan osakkaista

Osakkaiden yksimielisyys

3. Liittyjat hyvaksyvat HSY:n sopimus- ja liitty-
misehdot seka taksan ja hinnastot

Liittymismaksuista HSY voi luopua tapauskoh-
taisesta ja perusmaksut saattavat vaihdella eri
alueilla. Kayttomaksut ovat lahtokohtaisesti
kaikille samat koko HSY:n alueella.

4. Vesihuollon teknisen tason on vastattava
HSY:n laatutasoa tai muutoin HSY:n hyvaksy-
maa laatutasoa

Ellei vastaa, niin on selvitettava todellinen jarjes-
telmien tekninen laatutaso ja kunto seka laadit-
tava yhteistytssa osapuolten kesken investoin-
tiohjelma seké sovittava investointien rahoitus.

5. Lahtokohtana on se, etta vesiosuuskuntien
vesihuolto-omaisuus siirtyy HSY:lle korvauk-
setta

Putkien kunto, tekninen taso, mitoitus ja sijainti
eivat yleensa vastaa alueen kehittdmisen tarpei-
ta eli niiden tulevaisuuden kaytettavyys on
yleenséa heikko. Tama asia tarkastellaan aina
tapauskohtaisesti.
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6. Lahtokohtana on se, ettda HSY ei vastaa
vesiosuuskuntien veloista

Tama asia tarkastellaan aina tapauskohtaisesti
osana liittymisprosessia.

7. Sopimukset ja vastuurajat oltava yksiselittei-
set

Laht6kohtana HSY:n normaalit vastuurajaukset:
runkolinjat HSY, tonttijohdot ja kiinteisttjen
pumppaamot yms. kiinteistéjen vastuulla. Run-
kolinjojen johtokujat saatava HSY:n hallintaan
(rasitteet (6 m), korvauksia HSY:n kaytantojen
mukaisesti).

8. Dokumentaation taso on riittava

Tarvittaessa tdydennetdaan osana yhteistyén
tiivistdmista.

9. Asutuksen oltava paasaantoisesti vakituista
ja ymparivuotista

Vesihuoltotoiminnan kannattavuus HSY:n kan-
nalta.

10. Kohteeseen on oltava tieyhteys, jotta sinne
paastdan huoltokalustolla

HSY:lla ei ole saarikohteiden hoitoon soveltuvaa
kalustoa eika jarjestelmia.

11. Mikali alueella on asemakaava, tulee se
lahtokohtaisesti osaksi HSY:n toiminta-aluetta

Perussopimusta ja sen liitteitd noudattaen.

12. Toiminnan on oltava HSY :lle taloudellisesti
kannattavaa

Vesihuoltolain periaatteiden mukaisesti.

13. Alueen on oltava huomioituna soveltuvalla
kehittamisen merkinnalla hyvaksytyssa vesi-
huollon kehittamissuunnitelmassa

Jasenkunnan tahtotilan ilmaus.

HSY:n ja vesiosuuskuntien yhteistoiminnan muodot

HSY ehdottaa alla kuvattua toimintamallia, jonka kautta suhde tavanomaises-
ta asiakkuudesta tiivistyvan yhteistyon kautta HSY:n toiminta-alueen osaksi
etenee aina vaiheittain. Toimintamalli on nelivaiheinen:

1. Tavanomainen asiakkuus (nykytila)

2. HSY ja sen jasenkuntien alueella toimiva vesiosuuskunta, -yhtio tai -
yhtyma tiivistavét yhteistyota tAman paperin kohdassa 6. "HSY:n yleisia
linjauksia yhteistyo6lle” esitetylla tavalla (neuvottelut, HSY:n hinnaston mu-
kaiset palvelut, HSY:n yhteistydkumppaneiden palvelut)

3. HSY toimii vesiosuuskunnalle ym. erikseen sovittavassa laajuudessa kay-
ton ja kunnossapidon kumppanina vahintaan kaksi vuotta

a. Rajatut hairitilanteiden hoito ja kayttotoimet

b. Lisatty vesinaytteenotto mahdollisten vedenlaatuongelmien havait-

semiseksi

c. Dokumentaation (tekninen toteutus, kunnossapidon toimet, kaytto-
toimet, hairidtilanteet) taydentaminen ja ajantasaistaminen yhteis-

tyossa

4. Edellisessa kohdassa kuvatun kumppanuusvaiheen jalkeen HSY voi ottaa
omistaakseen vesiosuuskunnan, -yhtién tai -yhtyman omaisuuden ja al-
kaa hoitaa kyseisen alueen vesihuoltoa

a. Liittyminen voi tapahtua alueellisesti vaiheittain
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Tivistelma

HSY:n alueen vesihuollon kehittdmissuunnitelma vuosille 2017 - 2026 laadittin Espoon, Helsingin,
Kauniaisten ja Vantaan kaupunkikohtaisten kehittamissuunnitelmien péivittdmisen yhteydessa. Tavoitteena
oli koota HSY:n alueen tasolla kaupunkien vesihuollon kehittamistarpeet ja méaarittaa kehittdmistoimenpiteet
ja niiden aikataulut seuraavan kymmenen vuoden ajaksi. Kehittdmissuunnitelmassa on keskitytty
yhdyskuntarakenteen kehittymisen aiheuttamien muutostarpeiden seké nykyisten verkostojen ulkopuolella
olevien vesihuollon tarpeessa olevien alueiden tunnistamiseen. Yhteisty6ta alueen kaupunkien kesken
pyrittiin entisestaan lisaamaan ja muodostamaan vesihuollon kehittdmissuunnitelmista sadannéllisesti
paivitettava tytkalu tukemaan yhdyskuntarakenteen ja vesihuollon kehitysta.

Vesihuoltopalveluita tuottavat HSY:n jasenkuntien alueella Helsingin seudun ymparistopalvelut —
kuntayhtyma HSY:n liséksi Sipoon Vesi Helsingin Ostesundomin alueella seka yhdeksan vesiosuuskuntaa, -
yhtioté tai — yhtymaa.

HSY:n alueen véakiluvun oletetaan kasvavan noin 163 700 asukkaalla vuoteen 2026 mennessa. Tyossa
tunnistettiin suunnittelukauden merkittdvimmat asuntotuotannon kohdealueet tilastoaluejakoon perustuen.
Asuntotuotannon kohdealueiden alueelle sijoittuu merkittdva maéra asuntotuotantoa, mika edellyttaé
toimenpiteitd myos vesihuollon suhteen. Vesihuollon kehittdmistoimenpiteita tarvitsevat alueet tunnistettiin
myds tarkemmalla tasolla. Lisdksi alueet jaettiin vesihuoltoverkostojen uudisrakentamista vaativiin alueisiin
seka@ muihin alueisiin. Suunnittelukauden (2017 — 2026) aikana HSY:n alueella tapahtuu paljon
taydennysrakentamista. Lisdksi uusia alueita kaavoitetaan olemassa olevien vesihuoltoverkostojen
laheisyyteen. Suunnittelukauden loppupuolella alkaa Ostersundomin rakentaminen, joka on HSY:n alueen
merkittavin vesihuollon kehittdmisalue tulevaisuudessa.

HSY:n alueella keskitetyn vesihuollon ulkopuolella asuu noin 12 000 asukasta. Verkostoja laajennetaan
muille kuin asemakaavoitettaville alueille tdssa kehittdmissuunnitelmassa esitetyssé aikataulussa HSY:n
investointiraamin puitteissa. Suurimman vesihuollon tarpeen omaavat alueet tunnistettiin
paikkatietoanalyysin perusteella ja nimettiin vesihuollon kehittamisalueiksi. Vesihuollon tarve voi perustua
joko alueen vedenkulutukseen, ymparistonsuojelullisiin syihin tai terveydensuojelullisiin syihin tai naiden
yhdistelmaan. Suunnittelukauden aikana suunnitellaan toteutettavan Pakankylan, Kiilan, Brobackan, Oittaan,
Mustapuron, Katriinan ja Vanhakartanon alueen vesihuolto. Alueilla asuu yhteensé noin 850 asukasta.

Vesihuollon selvitysalueiksi on tunnistettu alueita, joiden vesihuollon tarpeen luotettava arviointi tai
toteuttaminen edellyttaa lisdselvityksia tai —toimenpiteita. Vesihuollon selvitysalueet ovat paaasiassa
asemakaava-alueen ulkopuolisia kohteita. Kullekin alueelle on kirjattu suunnitelman toimenpide seka siita
vastuussa oleva taho.
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1 Johdanto ja tyon tarkoitus

Tassa tyossa laadittin HSY:n alueen kattava vesihuollon seudullinen kehittdmissuunnitelma ja samalla
paivitettiin Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkikohtaiset kehittdmissuunnitelmat. Tavoitteena
oli koota HSY:n jasenkuntien vesihuollon kehittdmistarpeet ja méarittda kehittAmistoimenpiteet ja niiden
aikataulut seuraavan kymmenen vuoden ajaksi.

Tassa suunnitelmassa on keskitytty yhdyskuntarakenteen kehittymisen aiheuttamien muutostarpeiden seka
nykyisten verkostojen ulkopuolella olevien vesihuollon tarpeessa olevien alueiden tunnistamiseen. Tarkoitus
oli luoda mahdollisimman hyva pohja maankéyton ja vesihuollon jatkosuunnittelulle, jotta vesihuollon
tarpeessa olevat alueet saadaan toiminta-alueiden piiriin ja vesihuoltolaitoksilla olisi edellytykset tehdéa pitkén
tahtédimen suunnittelua laadukkaiden ja toimintavarmojen vesihuoltopalveluiden tuottamiseksi toiminta-
alueillaan.

Toiminta-alueiden ulkopuolisia alueita on kasitelty tdssé suunnitelmassa HSY:n alueen nakdkulmasta.
Tarkemmat tarkastelut on tehty ja esitetty kaupunkikohtaisissa suunnitelmissa. Haja-asutusalueiden
vesihuollon yksityiskohtaisemmat ohjeet on maaritetty kaupunkien ymparisténsuojelumaarayksissa.

Kehittdmissuunnitelmassa ei ole tarkasteltu erikseen vesihuollon teknisia ratkaisuja, kapasiteettien
riittavyytta, mitoituksia tms. Ne tarkastellaan tarkemmin HSY:n ja muiden alueen vesihuoltolaitosten omissa
strategisissa suunnitelmissa, joihin on tassa tarvittavin osin viitattu. Oleellista on tdmé&n
kehittamissuunnitelman kytkeytyminen mahdollisimman hyvin kaupunkien ja vesihuoltolaitosten muihin
suunnitelmiin ja suunnittelujarjestelmiin. Muiden vesihuollon suunnitelmien tulisi olla yhtenevia
kehittamissuunnitelmassa esitettyjen linjausten kanssa.

Kriisi-, poikkeus- ja hairidtilanteiden vedenhankinta-, valmius- ja varautumissuunnitelmat seka
sammutusvesisuunnitelmat laaditaan erikseen. Kriisi- ja poikkeustilanteiden vedenhankinta on kuvattu
HSY:n valmiussuunnitelmassa ja hairidtilanteiseen varautuminen HSY:n vesihuollon
varautumissuunnitelmassa. Alueen pelastuslaitokset laativat sammutusvesisuunnitelmat yhteistydssa HSY:n
ja kaupunkien kanssa.

Tasta suunnitelmasta on jatetty pois hulevesiasiat, jotka kasitelladn kaupunkien omissa hulevesistrategioissa
ja —ohjelmissa. Hulevesikustannuksia ei ole mukana myoskaan vesihuollon kehittdmisalueiden
vertailukustannusten laskennassa.
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1.1 Suunnitelman laadinnan tyoryhma

HSY:n alueen vesihuollon kehittdmissuunnitelman laadinnasta on vastannut tyéryhma, jossa ovat olleet
mukana kunkin kaupungin edustajat seka Helsingin seudun ymparistdpalvelut -kuntayhtyman ja konsultin
edustajat. Kaupunkien edustajina toimivat kaupunkikohtaisten vesihuollon kehittAmissuunnitelmien
laatimistydryhmien puheenjohtajat.

Suunnitteluty6téd ohjaavaan ryhmaan kuuluivat seuraavat henkilot:

e Raimo Inkinen, PJ, toimitusjohtaja, HSY

Tommi Fred, vs. toimialajohtaja, HSY

Tuomo Heinonen, osastopaallikko

Heidi Ekholm, erityisasiantuntija, HSY

Jukka Saarijarvi, yksikon paallikko, HSY

Petri Vainio, investointipaéllikkd, Espoo

Kari Pudas, projektijohtaja, Helsinki

Jaakko Koivunurmi, kuntatekniikkapaallikké, Kauniainen
Henry Westlin, kaupungininsindéri, Vantaa

Tyon toteutuksesta ovat vastanneet Poyry Finland Oy:ssa seuraavat henkilot:
e Jussi Ristimaki, projektipaallikko
e Henna Leppanen, suunnittelija ja projektikoordinaattori
e Leena Sénkiaho, paikkatietoanalyysit

1.2 Vesihuollon kehittamisen lainsdadanto ja
suunnitelmaa koskevat ohjeet

Kunnan velvollisuutena on vesihuoltolain (119/2001) 5 §:n mukaan kehittéa alueellaan vesihuoltoa
yhdyskuntakehitysta vastaavasti. Kunnan tulee tehda yhteisty6ta vesihuollon kehittdmisessa alueensa
vesihuoltolaitosten, niille vetta toimittavien ja niiden jatevesia kasittelevien laitosten sek&d muiden kuntien
kanssa. Yhteistyohon velvoittaminen palvelee koko vesihuollon toimintaketjun huomioon ottamista
vesihuollon kehittdmisen suunnittelussa. Yhteistyd naapurikuntien kanssa on tarpeen esimerkiksi
toimintavarmuuden parantamisen ja vedenhankinnan turvaamisen kannalta.

Vesihuoltolaki muuttui vesihuollon kehittdmisvelvoitteen osalta 1.9.2014. Taté ennen laki nimenomaisesti
velvoitti kuntia laatimaan vesihuollon kehittdmissuunnitelman. Nykylainsdadant® asettaa kunnille ainoastaan
vesihuollon kehittamisvelvollisuuden. Vesihuollon kehittdmissuunnitelman laatiminen on edelleen
suositeltava tapa tayttaa vesihuollon kehittamisvelvollisuus, silla kehittdmissuunnittelutydn aikana pystytaan
kasitteleméaén systemaattisesti kaikki vesihuollon eri osa-alueet. (Luukkonen 2016.)

Vesihuollon kehittdmisen tarkeimpia tavoitteita on arvioida alueellisesti ja ajallisesti vesihuoltolain 6 ja 7 &:n
mukaista vesihuollon jarjestdmisvelvollisuutta. Erityistd huomiota on kiinnitettdva asemakaava-alueille sek&a
esimerkiksi kunnan ympéaristdnsuojelumaarayksissa maaritellyille erityisen herkille alueille. Kaytanndssa
arvioidaan mitka alueet on tarpeen sisallyttda vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin ja milla aikataululla.
Vesihuollon kehittamissuunnittelun on tarkoitus ohjata kunnan tekemia vesihuollon toiminta-aluepaatoksia.
Maa- ja metsatalousministerion laatiman vesihuoltolain soveltamisoppaan mukaan muita vesihuollon
kehittdmissuunnitelmassa mahdollisesti tarkasteltavia asioita ovat kiinteistokohtaisen vesihuollon
kehittdmistarpeet seké toimintavarmuus ja kriisivalmius. Pienten vesihuoltolaitosten, kuten vesiosuuskuntien,
osalta voi olla tarpeen kartoittaa niiden toiminnan kehittamismahdollisuuksia. (Belinskij 2015.)

Kuntaliitto on julkaissut oppaan vesihuollon kehittdmissuunnittelutyon lapiviemiseksi kunnissa. Edella
mainittujen asioiden lisdksi oppaan mallin mukainen vesihuollon kehittdmissuunnitelmassa kasitellaan
kunnan vesihuoltolaitoksen vedenhankintaa, jateveden ja lietteiden kasittelya, verkostoja ja maksuja,



varautumista hairiétilanteisiin, hulevesien hallintaa seka vesihuollon organisaatioita. (Luukkonen 2016.) HSY
kasittelee osan mainituista aihepiireista erillisten suunnitteluprosessien yhteydessa. Téahan vesihuollon
kehittdmissuunnitelmaan on kuitenkin laadittu lyhyt tilannekatsaus osasta mainittuja aihepiireja.

1.3 Vuoden 2013-2022 vesihuollon
kehittamissuunnitelman toteutuminen

Vuoden 2013 paékaupunkiseudun vesihuollon kehittdmissuunnitelman vesihuoltoverkostojen rakentamisen
toimenpideohjelman kohteet jaettiin kohdetyypin perusteella kahteen rynmé&an. Padosa kohteista kuului
asemakaavoitukseen perustuvien vesihuollon rakentamisalueiden ryhmaan. Suurin osa ryhméaan kuuluvista
alueista oli asuntotuotantokohteita. Liséksi ryhmaan kuului esimerkiksi Helsingissa sijaitsevia
asemakaavoitettuja saaria, jotka on nimetty vesihuollon selvitysalueiksi. Toisen ryhmista muodostivat
asemakaava-alueiden ulkopuoliset vesihuollon kehittamisalueet.

Asemakaavoitukseen perustuvat vesihuollon rakentamisalueet ovat pdaosin toteutuneet suunnitellussa
laajuudessa vesihuollon rakentamisen ndkokulmasta. Alueilla on kuitenkin edelleen kaynnissa
asuntotuotantoa. Osa Helsingin kohteista, kuten Lansisatama ja Kalasatama-Hermanni-Arabianranta, ovat
laajoja aluerakentamiskohteita, joiden vesihuollon rakentaminen on alkanut ja jatkuu edelleen.

Asemakaavoituksen viivastyminen on ollut yhtena syyna osan kohteista toteutumattomuudelle. Esimerkiksi
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava on edelleen vireilla ja osa alueesta on rakennuskiellossa
kaavoitukseen liittyen ja naista syistd Espoon pohjois- ja keskiosien suunnittelualueella sijaitsevat
vesihuollon rakentamisalueet eivat ole toteutuneet. Toisaalta Vantaalla Kiviston alueen toteutuminen on
kokonaisuudessaan ollut ennakoitua nopeampaa.

Vesihuollon selvitys- ja kehittdmisalueiden toteutuminen on ollut vahdisemp&a. Vantaalla Syvaojan alueen
vesihuolto toteutuu 2016-2017. Espoossa ovat toteutuneet tai toteutumassa Viherméaen, Kotimaen ja
Kolmperén alueet. Helsingin vesihuollon selvitysalueista on toteutunut Kallahdenniemen vesiosuuskunnan
alueen liittdminen HSY:n toiminta-alueeseen.

1.4 Vesihuollon kehittamissuunnittelutyon tavoitteet

HSY:n alueen seka jasenkuntakohtaisten vesihuollon kehittdmissuunnitelmien tavoitteena on tayttaa
vesihuoltolain velvoitteet seka kuntatekniikan yhteistyon puitesopimuksessa (KT-sopimus) asetetut tavoitteet
vesihuollon kehittdmiselle. Kaupunkikohtaiset vesihuollon kehittdmissuunnitelmien toimenpiteiden
toteuttaminen tayttaa kunnalle asetetun velvoitteen kehittda alueellaan vesihuoltoa yhdyskuntakehityksen
tarvetta vastaavasti. HSY:n alueen vesihuollon kehittdmissuunnitelma on alueellista vesihuollon
kehittdmissuunnittelua, johon kunnan on lain mukaan osallistuttava.

Kuntatekniikan yhteistydstd HSY:n ja sen jasenkuntien kesken tehdyn puitesopimuksen (KT-sopimus)
mukaan vesihuollon kehittAmissuunnitelmissa otetaan ensisijaisesti kantaa keskitettyjen
vesihuoltoverkostojen laajenemiseen jasenkuntien alueella. Suunnitelmissa tunnistetaan
yhdyskuntarakenteen kehittymiseen perustuvat vesihuollon rakentamisalueet sekd muut nykyisten
verkostojen ulkopuolella sijaitsevat vesihuollon tarpeessa olevat alueet. Suunnitelmat laaditaan
samanaikaisesti varmistaen jasenkuntien tasapuolinen kohtelu vesihuollon kehittamisessa. Suunnitelmien
laatimisen yhteydessé sovitaan periaatteet, joiden perusteella paatetdan asemakaava-alueiden ulkopuolisten
vesihuollon tarpeessa olevien alueiden liittAmisestd HSY:n toiminta-alueeseen.

Tahan suunnitelmaan on koottu seké yleiskuvaus etté tarkempaa tietoa HSY:n alueen vesihuollon
kehittdmistarpeista ja —toimenpiteista. Liitekarttaan 1 on koottu yleiskuvaus vesihuollon kehittdmisen
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kokonaisuudesta. Liitekartta 2 siséltaa asiantuntijoille tarkoitettua tarkempaa tietoa vesihuollon
kehittamistarpeista ja — toimenpiteista.



2 Vesihuollon nykytila

2.1 Vesihuolto toiminta-alueilla

2.1.1 Alueen vesihuoltolaitokset seka vesiosuuskunnat, -yhtiot ja -yhtymat

Vesihuoltolain muutoksen (681/2014) mukaan vesihuoltolaitoksella tarkoitetaan vesihuollon toimijaa, jolle on
vahvistettu lain 8 8:n mukainen toiminta-alue. Vesihuoltolakia sovelletaan vain vesihuoltolaitokseen, joten
lain soveltamisalaan kuuluakseen toimijalla tulee olla hyvéksytty toiminta-alue. Siten vesiosuuskunnat ja
vastaavat kuuluvat vesihuoltolain soveltamisalaan vain, jos niille on vahvistettu toiminta-alue.

Toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, "joilla kiinteistdjen liittdminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai
jatevesiviemariin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi” (Vesihuoltolaki
119/2001 7 §, muutos 681/2014). Liséksi kunnan tulee vesihuoltolain 6 § mukaan ryhtya toimenpiteisiin
tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, laitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun
tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi, mikéli suurehkon asukasjoukon tarve tai
ympariston- tai terveydensuojelulliset syyt sita vaativat.

Paakaupunkiseudun (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) vesihuollosta vastaa paaosin Helsingin seudun
ymparistdpalvelut -kuntayhtyma HSY. Alueella toimii liséksi vesiosuuskuntia, -yhtymia ja -yhti6ita, joista
osalle on hyvaksytty toiminta-alue. Liitteessa 1 on esitetty vesihuoltolaitosten sijoittuminen
paakaupunkiseudulle ja tarkemmat tiedot vesiosuuskunnista on esitetty taulukossa 2.1.

Vesihuoltolain 6 ja 7 8§ mukaisilla alueilla sijaitseville vesiosuuskunnille ja vastaaville on lain mukaan
hyvaksyttava toiminta-alue. Lisaksi ohjeellisena periaatteena voidaan kayttaa, etté niille vesiosuuskunnille ja
vastaaville, jotka kuuluvat talousvesiasetuksen (1352/2015) soveltamisalaan, maaritellaén toiminta-alue.
Talousvesiasetuksen soveltamisalaan kuuluvat ne vetta toimittavat laitokset, jotka palvelevat vahintdén 50
asukasta tai toimittavat talousvetta yli 10 m? vuorokaudessa. Vaikka vesiosuuskunnalle tai vastaavalle ei olisi
vahvistettu toiminta-aluetta, koskevat sitéa terveydensuojelulaki (763/1994) ja sen nojalla annetut asetukset.
Kiinteistdilla on liittymisvelvollisuus vesiosuuskunnan vesihuoltoverkostoihin vain, jos ne sijaitsevat
vesiosuuskunnan toiminta-alueella.

Espoon kaupungin alueella toimivat Suvisaariston vesiosuuskunta, Puotisten Vesi Oy, Kartanon Vesi ja
Néasiniementien vesiosuuskunta. Suvisaariston vesiosuuskunnalle ja Puotisten Vedelle on maaritelty
toiminta-alueet 2004, mutta alueita ei ole sen jalkeen paivitetty. Rinnekoti-s&atié huolehtii noin 1 000
asukkaan vesihuollosta Espoon Lakistossa.

Helsingin kaupungin alueella Sipoon Vesi vastaa toistaiseksi Ostersundomissa vesihuoltoverkostojen
piirissa olevien alueiden vesihuollon jarjestamisesta. Sipoon Veden toiminta-alue on maaritetty vuoden 2009
mukaisille asemakaava-alueille ja on siten suppeampi kuin verkoston jakelualue. Verkostoihin on liittynyt
noin 1 400 asukasta. Talousvesi johdetaan Ostersundomin alueelle Sipoon Veden vesijohtoverkostosta.
Vedenhankinta perustuu Tuusulan Seudun Vedeltd (TSV) hankittavaan veteen. Sipoon Veden
Ostersundomin toiminta-alue siirtyy HSY:n vastuulle, kun Ostersundomin aluerakentaminen alkaa.
Helsingissa toimii lisaksi Villingin vesiosuuskunta.

Vantaan kaupungin alueella toimivat Lansi-Keimolan Vesiyhtym4, Kesakyla Koivikon vesiosuuskunta,
Leppékorven vesiosuuskunta ja Pirttiranta Oy. Kesakyléa-Koivikon vesiosuuskunnalle on hyvaksytty
toiminta-alue.
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2.1.2 HSY:n vedenhankinta ja -k&sittely

HSY tuottaa talousvetté kahdella vedenpuhdistuslaitoksella: Helsingissa sijaitsevilla Pitkdkosken

ja Vanhankaupungin vedenkasittelylaitoksella. Liséksi pieni osa Vantaalle toimitettavasta talousvedesta
tulee Tuusulassa sijaitsevalta HSY:n omistamalta Kuninkaanlahteen pohjavedenottamolta. Espoossa
sijainneen Dammanin vesilaitoksen kaytdsta luovuttiin vuoden 2016 aikana Lansi-Espoon runkovesijohdon
valmistuttua.

Pitkédkosken ja Vanhankaupungin laitosten raakavesi tulee normaalitilanteessa Paijanteesta noin 120 km
pitkaa kalliotunnelia pitkin. Varavesildhteina toimivat Vantaanjoki ja Hiidenvesi.

HSY:n toimittaman talousvesi tayttaa sosiaali- ja terveysministerion talousvesiasetuksen (461/2000 muutos

1.9.2014) veden laadulle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset.

2.1.3 HSY:n vesijohtoverkostot

HSY:n vesijohtoverkoston kokonaispituus paékaupunkiseudulla on noin 3 100 kilometrid. Siitd noin 480
kilometria on ns. paavesijohtoja. Osa tarkeimmista paavesijohtoyhteyksista on varmistettu kalliotunneleihin

asennetuilla vesijohdoilla. Vetta sydtetdan Espoon, Kauniaisten ja Vantaan jakeluverkostoon Pitkékoskelta ja

Helsingin verkosta paineenkorotusasemien kautta (Makkyla, Perkkaa, Myyrmaki, Kaivoksela, Ylasto,
Lansimaki).

Vedenjakeluverkostot on jaettu painepiireihin. Espoon vedenjakeluverkostossa on viisi paapainepiiria, joissa

neljassa on oma vesitorni (Espoonlahti, Haukilahti, Kauniainen ja Otaniemi) ja Espoon keskuksen
painepiirissa ei ole vesitornia. Helsingissa painepiireja on kolme: limala (llmalan vesitornit), Myllypuron
alapainepiiri (tornit Roihuvuori ja Myllypuro) seka Myllypuron ylapainepiiri (tornina Myllypuro). Vantaan

vedenjakeluverkosto jakautuu neljaén painepiiriin, joissa kaikissa on vesitorni: Hakunila, Korso, Myyrméki ja

Tikkurila. Lisdksi Vantaalla on Kivistdn pienpainepiiri, jossa ei ole vesitornia.

Helsingin kaupungin alueella on useita saaria, jotka ovat vedenjakelun ja/tai jatevesiviemardinnin piirissa.
Osassa saaria on sisdinen alueverkko. Suomenlinnassa, Mustikkamaalla, Santahaminassa ja
Korkeasaaressa alueverkostot ovat HSY:n omistuksessa. Liséksi Helsingin kaupungin alueella on saaria,
joiden verkostoja HSY ei omista eikd HSY vastaa naiden saarten siséisen verkoston kunnossapidosta:
Seurasaari, Pihlajasaaret, Sirpalesaari, Liuskasaari, Liuskaluoto, Pohjoinen Uunisaari, Harakka, Sarkka,
Luoto, Valkosaari ja Tervasaari. Myds Espoon Isossa Vasikkasaaressa on yksityinen vesijohto ja
jatevesiviemari.

Helsingin satama-alueiden sisaiset vesijohto- ja viemariverkostot ovat Helsingin Sataman hallinnassa ja
kunnossapidettavana. HSY toimittaa veden satama-alueiden rajalle, jossa on vedenmittaus. HSY ottaa
satamista tulevan jateveden puhdistettavaksi Viikinmaen jatevedenpuhdistamolle.

2.1.4 HSY:n jateveden viemardinti ja jatevedenkasittely

Jateveden viemardinti

Paakaupunkiseudun viemariverkoston kokonaispituus on noin 5 100 kilometria, josta jate- ja
sekavesiviemareita on noin 2 900 kilometrid ja hulevesivieméreité noin 2 200 kilometrid. Kallioon louhittuja
viemaritunneleita on noin 100 kilometria.

Paakaupunkiseudulla on kaytdssa kaksi viemarointijarjestelmaa. Helsingin kantakaupunki on paaosin
sekaviemaroitya aluetta, jossa seka jate- ettd hulevedet johdetaan samassa viemarissa Viikinmaen
jatevedenpuhdistamolle. Sekaviemareita on noin 210 km. Muualla on erillisviemé&rdinti, jossa jatevedet
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johdetaan jatevesiviemarissa jatevedenpuhdistamolle ja hulevedet hulevesiviemariverkoston ja
maanpaallisten jarjestelmien kautta purkupaikkaan, joka voi olla esimerkiksi vesisto.

Paakaupunkiseudulla on kaytdssa noin 550 jatevedenpumppaamoa, joita valvotaan ja ohjataan
kaukovalvontajarjestelmalla.

Helsingin kaupungin alueella syntyvét jatevedet johdetaan puhdistettaviksi Viikinm&en
jatevedenpuhdistamolle. Jarjestelman toiminnallisen rungon muodostavat viemaritunnelit. Osa Vantaan
jatevesista seka Ostersundomin ja Eteléisen Sipoon alueen jatevesia johdetaan Helsingin alueen
viemariverkoston kautta Viikinmakeen. Vantaan kaupungin alueella syntyvia jatevesia johdetaan
puhdistettavaksi myds Espoon Suomenojan jatevedenpuhdistamolle Espoon viemariverkoston kautta.

Viemaritunneleiden vélityskyky on yleisesti ottaen hyva ja riittdva. Toiminnalliset riskit keskittyvét
normaaleihin lahella maanpintaa sijaitseviin viemariverkoston osiin.

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtyman (KUVES - Jarvenpaa, Kerava, Tuusula ja HSY)
alueilta jatevedet johdetaan erillisté kalliotunnelia pitkin puhdistettavaksi Viikinméaen jatevedenpuhdistamolle.
KUVES:n viemaritunnelin kautta johdetaan erillissopimuksella jatevesia myds Mantsalasta, Sipoosta ja
Pornaisista.

Jatevedenpuhdistus

HSY:ll4& on kaksi jatevedenpuhdistamoa, Viikinméen puhdistamo Helsingissa ja Suomenojan puhdistamo
Espoossa. Suomenojan jatevedenpuhdistamo tullaan korvaamaan uudella Blominmé&keen rakennettavalla
puhdistamolla noin vuonna 2020.

Helsingissa sijaitseva Viikinmaen jatevedenpuhdistamo on Suomen ja Pohjoismaiden suurin
jatevedenpuhdistamo. Viikinmé&en kalliopuhdistamossa kasitelladn Helsingin, Vantaan keski- ja itdosien,
Keravan, Tuusulan, Jarvenpaan ja Sipoon jatevedet. Viikinmé&en puhdistamon keskim&arainen virtaama on
noin 280 000 m3/vrk (noin 100 miljoonaa m3/vuosi). Jatevesikuormitus vastaa n. 1,1 milj. asukkaan
tuottamaa kuormitusta.

Suomenojan jatevedenpuhdistamon tulokuormitus Espoosta, Kauniaisista, Vantaan lansiosista sekéa
Kirkkonummelta vastaa yhteensé yli 320 000 asukkaan jatevesid. Suomenojan puhdistamon keskimaarainen
virtaama on noin 110 000 m3/vrk (noin 37 miljoonaa m3/vuosi).

2.1.5 HSY:n lietteenkasittely

Viikinméen ja Suomenojan puhdistamojen jatevedenpuhdistusprosesseissa syntyvan lieteen sisaltama
orgaaninen aines hyddynnetaan madattamalla liete ja madatyksessa syntyva biokaasu keratdan talteen.
Viikinméen jatevedenpuhdistamon biokaasulla tuotetun energian avulla puhdistamo on omavarainen
[Ammon suhteen ja sahkon osalta omavaraisuusaste on noin 60 prosenttia. Suomenojalla tuotetusta
biokaasusta lahes kaikki myydaan Gasum Oy:lle likennepolttoainekayttéon.

Viikinmaessa kuivattua jatevesilietettd syntyy noin 64 000 tonnia vuodessa ja Suomenojalla noin 22 000
tonnia vuodessa. Viikinmaen lietteesta kaikki ja Suomenojan lietteesté puolet jatkojalostetaan Sipoossa
Metséapirtin kompostointikentalla multatuotteeksi viherrakentamiseen ja kompostituotteeksi maatalouteen.
Loput Suomenojan lietteesta kasitellaan HSY:n Espoon Ammassuon jatteenkasittelykeskuksen
kompostointiprosessissa.
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2.1.6 Vesiosuuskunnat, -yhtiot ja -yhtymét

Paakaupunkiseudulla toimii 9 vesiosuuskuntaa tai vesiyhtymaa, joista 4 toimii Espoossa, 1 Helsingissa ja 4
Vantaalla. Tarkemmat tiedot on esitetty alla olevassa taulukossa. Tiedot perustuvat HSY:n vuonna 2014
teettamaan selvitykseen vesiosuuskuntien, -yhtymien ja —yhtididen teknistaloudellisesta nykytilasta,
kehittdmistarpeista ja investointitarpeista sek& vuonna 2016 laadittuun vesiosuuskuntia koskevaan
toimenpideohjelmaan, jonka HSY:n hallitus on hyvaksynyt.

Taulukko 2.1: Vesiosuuskunnat, -yhtitt ja —yhtyméat HSY:n alueella.

Vesiosuuskunta,
-yhtyma tai yhtio

Toiminta-alue tai
verkostoalue

Liittyjamaara

Vedenkulutus

Vedenhankinta ja
jatevesienkasittely

Suvisaariston
vesiosuuskunta,
Espoo

Toimii Suvisaariston
alueella,
Soukanniemellad seka
Lehtisaaressa ja
Pentalan saaressa
Perustettu 1999,
toiminta-alue vahvistettu
2004, toiminta-
alueeseen liitetty
erillisilla paatoksilla Iso-
Lehtisaari ja osa
Pentalan saaresta

n. 485 kiinteistda (2015),
joista 158 kiinteistoa on
ns. keséveden kayttajia,
joista osa on liittynyt
viemariverkkoon

n. 126 m%d
n. 45 000 m¥/a
(2014)

Suvisaariston vesiosuuskunta
hankkii vetensd HSY:n
vesijohtoverkostosta ja johtaa
jatevetensa HSY:n
viemariverkostoon

Puotisten Vesi
Oy, Espoo

Toimii Bodomjarven
itapuolella ja
Matalajarven
pohjoispuolella
Puotisten Vesi Oy:lla ei
ole tarkkaan rajattua
toiminta-aluetta,
toiminta-alue méaaritetty
suurpiirteisesti 2004.
Puotisten Vesi Oy
haluaisi HSY:n ottavan
vastuun alueen
vesihuollosta.

n. 160 ymparivuotista
asukasta, Master Golf
golfkentén sosiaali- ja
huoltotilat, ravintola

30 m3d (2014)

Puotisten Vesi Oy hankkii
vetensa HSY:n
vesijohtoverkostosta ja johtaa
jatevetensa HSY:n
viemariverkostoon

Kartanon Vesi, Toimii Espoon Verkostoihin on liittynyt 7 ei tietoa Vain vedenjakeluverkosto,
Espoo Vanhankartanon kiinteistoa vesi hankitaan HSY:Ita
alueella, ei toiminta-
aluetta
Nasiniementien Toimii Bodominjérven Verkostoihin on liittynyt 9 ei tietoa
vesiosuuskunta, pohjoisrannalla. kiinteist6a, joista 1 on
Espoo keséasunto
Lansi-Keimolan Toimii Vantaan Vesiyhtymaan on liittynyt 10-16 m®d Yhtymélla on oma
Vesiyhtyma, luoteisosassa lahella noin 80 henkiléa Lansi- vedenottamo. Vesi otetaan
Vantaa Espoon rajaa. Keimolantiella ja lahteesta ja kasittelynd on UV-
Toiminta-alue hyvaksytty | Jokimaantiella. desinfiointi.
2010. Vain
vedenjakeluverkosto.
Kesakyla Sijaitsee Vantaan Keséakyla Koivikko Oy:n noin 7 m*/d Kesakyla Koivikon
Koivikon luoteisosassa alueella on 121 tonttia. vesiosuuskunta hankkii

vesiosuuskunta,
Vantaa

Toiminta-alue hyvéksytty
2010

Noin 70 asuntoa
ymparivuotisessa
kaytossa (n. 150 henkil6a)
ja loput loma-asuntoina.
Liittymissopimuksia on
tehty noin 100 ja liittymia
60 (2012 tilanne).

vetensa HSY:n
vesijohtoverkostosta ja johtaa
jatevetensa HSY:n
viemariverkostoon.
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Vesiosuuskunta/

Toiminta-alue

LiittyjAmaara

Vedenkulutus

Vedenhankinta ja

vesiosuuskunta,
Helsinki

Toiminta-alue méaaritelty
2013

kiinteisto4a, joista
vesiosuuskuntaan on
liittynyt 27.

vesiyhtyma jatevesienkasittely
Leppékorven Sijaitsee Vantaan Vesiosuuskuntaan on noin 5 m*/d Leppakorven vesiosuuskunta
vesiosuuskunta, koillisosassa liittynyt 9 Kiinteistoa, hankkii vetensé HSY:n
Vantaa Leppékorven joista yksi on vesijohtoverkostosta ja johtaa
kaupunginosassa. pienkerrostalo. jatevetensa HSY:n
Osuuskunta palvelee viemériverkostoon.
yhteensé noin 30
asukasta.
Pirttiranta Oy, Kiinteistdyhtio Pirttiranta | Kiinteistoyhtiolla on 56 ei tietoa Pirttiranta Oy hankkii vetensa
Vantaa Oy sijaitsee Vantaan osakasta. Alueen HSY:n vesijohtoverkostosta ja
luoteisosassa. Pirttiranta | asunnoista noin 30 on johtaa jatevetensa HSY:n
Oy ei ole ympérivuotisessa viemariverkostoon.
terveydensuojelulain kaytéssa (n. 50
mukainen talousvetta henkil6&) ja loput loma-
toimittava laitos. asuntoina.
Villingin Toimii Villingin saaressa | Saaressa on vajaat 100 48 m3/a Vesiosuuskunta hankkii

vetensa HSY:n
vesijohtoverkostosta ja johtaa
jatevetensa HSY:n
viemariverkostoon.

Vesijohto ja viemari tarkoitettu
kesakayttéon, muutamalla
kiinteistolla mahdollisuus
ympérivuotiseen kayttdéon.

Taman kehittamissuunnitelman laatimisen aikana ei tullut tietoon uusia vireilla olevia
vesiosuuskuntahankkeita.

Osuuskuntien lisdksi Espoossa toimii Rinnekoti-saatio, jolla on oma vesilaitos ja jatevedenpuhdistamo.
Rinnekoti-saatio toimittaa vetta noin 1 000 asukkaalle, minka perusteella sille on méaaritelty
vesihuoltolaitoksen toiminta-alue. Rinnekoti ja muut HSY:n toiminta-alueiden ulkopuoliset vedenottamot ja
jatevedenpuhdistamot on k&sitelty kohdissa 2.2.5 ja 2.2.6.

217

HSY:n toiminta-alueella Vantaalla on muutama teollisuuslaitos, jotka kayttavat myds omia vedenottamoitaan.

Muut vedenottamot ja jatevedenpuhdistamot

Niista suurin on Fazer Makeiset Oy, jolla on kaytossa kaksi pohjavedenottamoa. Vuonna 2011 sen
vedenkulutus oli noin 570 m3/d. Fazer Makeiset Oy on liittynyt HSY:n vesi- ja viemariverkkoon ja ottaa
talousvettd verkostosta prosessin lisavedeksi.

Toiseksi suurin vedenottamo on Valio Oy:n Vantaan tehtaalla. Valio Oy:lla on liittym& HSY:n vesi- ja
viemariverkkoon. Pohjavetta kaytetdan prosessivetena.

Oy KWH Freeze Ab:lla on oma vedenottamo ja jatevedenpuhdistamo. KWH-Freeze Oy sijaitsee HSY:n
toiminta-alueella, mutta silla on vesihuoltolain mukainen vapautuspéétds vesijohtoon ja viemériin

liittymisesta.

Muut vedenottamot ja jatevedenpuhdistamot on tarkemmin kuvattu kaupunkikohtaisissa vesihuollon
kehittdmissuunnitelmissa.
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2.2 Vesihuolto nykyisten toiminta-alueiden ulkopuolella

221 Lainsdadanto ja maaraykset

Kunnan tulee kehittaa vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitysta vastaavasti. Vesihuoltolaitoksella ei
vesihuoltolain mukaan ole velvoitteita toiminta-alueensa ulkopuolisten alueiden vesihuollon jarjestamiseen.
Vastuu kiinteiston vesihuollosta on kiinteistén omistajalla tai haltijalla. Vesihuoltolaitos voi kuitenkin tarjota
vesihuollon palveluita myds toiminta-alueen ulkopuolella.

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ulkopuolisilla alueilla noudatetaan maaliskuussa 2011 voimaan
astunutta uudistettua asetusta talousjatevesien kasittelysta vesihuoltolaitosten vieméariverkostojen
ulkopuolisilla alueilla (209/2011) sek& Vantaan kaupungin ympéristonsuojeluméaérayksia (1.3.2013). Ns.
jatevesiasetuksen paamaarana on ehkaista ymparistdn pilaantumista ja sen siirtymaaika paattyy vuoden
2018 maaliskuussa, jonka jalkeen kiinteistdjen jatevedenkasittelyn tulee tayttaa asetuksessa mainitut normit.
Vantaan kaupungin ymparisténsuojelumaaraykset taydentavat valtioneuvoston asetusta.
Ymparistonsuojelulain jatevedenkasittelya koskevia maarayksia ja jatevesiasetusta ollaan parhaillaan
uudistamassa.

222 Nykytilanne

Keskitetyn vesi- ja viemariverkoston ulkopuolella on pd&osin taajama- ja haja-asutusalueita, joissa ei ole
vahvistettua asemakaavaa. Toiminta-alueen ulkopuolella vedenhankinta ja jatevedenkasittely perustuvat
paaosin kiinteistokohtaisiin kéasittelyratkaisuihin. Joiltakin alueilta on raportoitu ongelmia veden laadussa tai
riittdvyydessa seka jatevesien kasittelyssa.

Taulukko 2.2: Keskitetyn vesijohto- ja viemariverkoston ulkopuolella olevat asukkaat

Kaupunki Asukasmaaré keskitetyn vesijohto- ja vieméariverkon ulkopuolella
Espoo noin 5000 keskitetyn vedenjakelun ulkopuolella ja noin 8000 keskitetyn viemardinnin ulkopuolella
Helsinki 500 — 600 (Ostersundom, Uutela, Kallandenniemi)
Kauniainen Vesihuoltoverkostoihin liittyméattémia kiinteistoja ei ole tiedossa.
Vantaa noin 5000
2.2.3 Saaret

Espoon saariston yleiskaavoitus on vireilld. Saaristoon laaditaan kaksi osayleiskaava ns. Saariston
osayleiskaava sekd Berg6 — Stora Bod6 — Fridheminkallion — osayleiskaava. Saariston osayleiskaava
laaditaan oikeusvaikutteisena osayleiskaavana, jota kaytetaan rakennusluvan myontadmisen perusteena.
Osayleiskaavalla mahdollistetaan alueella ymparivuotinen asuminen.

Helsingin edustalla on lukuisia saaria, joissa on paaosin kiinteistokohtaiset vedenhankinta- ja
jatevedenkasittelyratkaisut. Osaan on rakennettu vesijohto. Saaret ovat paaosin virkistyskaytdssa kesaisin.
Helsingin itdisen saariston asemakaava-alueella on useita kymmenia saaria. Laadittavana olevassa
asema-kaavaehdotuksessa osaan saarista on suunniteltu toimintoja, joiden toteuttaminen edellyttéa
vesijohdon ja viemarin rakentamista.
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Taulukko 2.3: Espoon ja Helsingin saaret

Espoo

Saariston Kaavoitettavalla alueella n. 70 saarta, 100 tilaa, 400 maanomistajaa ja olemassa olevia rakennuksia n.
osayleiskaava-alue 1000

Saariston osayleiskaavaava-alue on kolmiosainen (etelé-, it- ja lansisaaristo), osayleiskaavaa tullaan
kayttamaan rakennusluvan mydntdmisen perusteena. Kaavan oletetaan tulevan voimaan noin v. 2020.

Tarkeimmat saaret: Iso Vasikkasaari, Stora Herrd / Lilla Herrd, Pentalan saari, Vehkasaari, Stora
Adholmen, muut osayleiskaava-alueen saaret, joihin vesijohto- ja viemariverkko voidaan kytked. Isoon
Vasikkasaareen menee seké vesi- etta viemarijohdot.

Bergd - Stora Bod6 - | 35 kiinteistda (padosin vapaa-ajan asuntoja, Bergdn saarella jonkin verran ymparivuotista asutusta)

Fridheminkallio Osayleiskaava kasittaa kolme erillista aluetta. Kaavalla mahdollistetaan ympérivuotinen asuminen.
osalyleiskaava-alue

Helsinki

Vasikkasaari Saari on Helsingin kaupungin omistuksessa. Kesémajoja ja yksityisen yrittajan yllapitamaa
saunatoimintaa, ns. saunakyld. Vasikkasaaressa on puutetta vedesta, saunavesi imeytetddn maahan,
saaressa ei ole vesikaymaloita.

Vartiosaari Vartiosaari on padosin Helsingin kaupungin omistuksessa. Vartiosaaren osayleiskaava on hyvaksytty
vuonna 2016. Vartiosaaresta suunnitellaan tiivisti rakennettua saaristokaupunginosaa, johon tulee
asumisen (5 000-7 000 asukasta) lisaksi virkistyspalveluita. Saareen johtaa talla hetkella kaksi yksityista
vesijohtoa (toinen on kesavesijohto), joiden liitoskohdat HSY:n vesijohtoon sijaitsevat Laajasalossa.

Vallisaari- Kuuluu valtakunnallisesti merkittdvéan rakennettuun kulttuuriymparistodn ja Suomenlinnan Unescon

Kuninkaansaari maailmanperintokohteeseen. Saari avattiin yleisolle kesalla 2016. Metséhallitus on laatinut alueen
kehittdmisen yleissuunnitelman. Alueen kaavoitus on tydnalla.

Isosaari Isosaari on puolustusvoimien hallinnassa. Saari on suurelta osin 1 luokan pohjavesialuetta. Saarella on
oma vesihuoltojarjestelma ja bioroottorityyppinen jatevedenpuhdistamo.

Melkki Saari on puolustusvoimien hallinnassa. Saarella ei ole vesijohtoa eika vieméria. Helsingin yleiskaavassa
Melkki& ehdotetaan kehitettavaksi saaristokaupunkina.

Tervaluoto Saarella jarjestetaén leiritoimintaan. Saareen tulee kesavesijohto Vartiosaaresta.

Vasikkaluoto Saarella jarjestetaan leiritoimintaan. Saareen tulee yksityinen vesijohto Tammisalosta.

Helsingin itaisen Itéisen saariston asemakaavan suunnittelualueella on useita kymmenia saaria. Laadittavana olevassa

saariston asema-kaavaehdotuksessa osaan saarista on suunniteltu toimintoja, joiden toteuttaminen edellyttda

asemakaavan vesijohdon ja viemarin rakentamista.

suunnittelualue

Naisté saarista suurin on Villinki, jonne Villingin vesiosuuskunta on rakennuttanut kesévesijohdon ja —
viemarin osaan saarta. Iso-Leikosaaressa on kaivo, jatevedenpumppaamo ja jatevedenpuhdistamo,
jonka toiminnassa on ollut ongelmia. Muita yhteisen jarjestetyn vesihuollon saarina on
asemakaavoituksessa pidetty Ita-Villinkia, Iso Villasaarta, Louesaarta, Kivisaarta, Satamasaarta, I1so
liluotoa, Itaista liluotoa, Karhusaarta, Neitsytsaarta, Kotiluotoa ja Santista. Naissé saarissa ei ole nykyisin
teknisté huoltoa.

2.2.4 Elaintilat

Elaintilojen osalta ei ole tiedossa erityisia vedenhankintaa tai jatevesia koskevia ongelmia. HSY:n
jasenkuntien alueella on yhteensa noin 115 hevostallia, jotka sijaitsevat HSY:n toiminta-alueen ulkopuolella.
Lisaksi Espoossa on kaksi lammastilaa ja Vantaalla yksi maitotila.

225 Toiminta-alueen ulkopuoliset vedenottamot

HSY:n jasenkuntien alueella on kaupunkien kaytettavissa olevien tietojen perusteella noin 20 HSY:n
toiminta-alueen ulkopuolista vedenottamoa, joista yksi sijaitsee Vantaalla ja loput Espoossa. Naista yli 50
kayttajan tai kapasiteetiltaan yli 10 m3/d vesilaitoksia on 5. Pohjois-Espoon Lakistossa sijaitseva Rinnekoti-
saation vedenottamo on suurin HSY:n toiminta-alueen ulkopuolisista vedenottamoista ja se palvelee noin
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1000 kayttajaa saation asuntoloissa. Suurin ongelma on rakenteiden ja laitteiden ik&. Helsingissa ja
Kauniaisissa ei ole terveydensuojeluviranomaisen valvonnassa olevia vedenottamoita. Tarkemmat tiedot
toiminta-alueen ulkopuolisista vedenottamoista on esitetty kaupunkikohtaisissa suunnitelmissa.

2.2.6 Toiminta-alueen ulkopuoliset jatevedenpuhdistamot

Paékaupunkiseudulla toimii noin 15 HSY:n toiminta-alueen ulkopuolista jatevedenpuhdistamoa, joista suurin
osa toimii Espoossa ja muutama Vantaalla.

Espoon ymparistokeskuksen ja Uudenmaan ELY-keskuksen valvonnassa on Espoon alueella 10 HSY:n
toiminta-alueen ulkopuolista jatevedenpuhdistamoa. Naistéd Rinnekodin puhdistamo on selvasti suurin (noin
330 m?¥/d). Muiden puhdistamoiden virtaamat ovat luokkaa 1 - 25 m?®/d. Jatevedenpuhdistamot palvelevat
paasaantoisesti yhdella kiinteistolla tapahtuvaa palvelu- tai virkistystoimintaa.

Vantaalla on kolme suurehkoa HSY:n toiminta-alueen ulkopuolista jatevedenpuhdistamoa (ALV 70-90):
Keimola Golf Club Oy, Semaster Oy ja KWH-Freeze Oy.

2.3 Vesihuoltoyhteistyd paakaupunkiseudulla

Vesihuoltolain (119/2001 ja muutos 681/2013) mukaan kunnan tulee vesihuoltoa kehittdessaan tehda
yhteisty6ta alueensa vesihuoltolaitosten, niille vettd toimittavien ja niiden jatevesia kasittelevien toimijoiden
sekd muiden kuntien kanssa. Lisaksi kunnan tulee osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun.

Paakaupunkiseudun kaupunkien vesihuollon kehittdmissuunnitelmat laadittiin samanaikaisesti HSY:n alueen
vesihuollon kehittdmissuunnitelman kanssa.

17



2.4 Vesihuollon kehittamisen ja investointien toteutuksen
suunnittelujarjestelma

Vesihuollon investointien suunnittelujarjestelméa on kuvattu HSY:n perustamissopimuksessa ja se perustuu
kuvan 2.1 mukaisesti vesihuollon kehittdmissuunnitelmien, vesihuollon investointistrategian ja vesihuollon
investointisuunnitelman véliseen vuorovaikutukseen.

Nykytila: Vesihuollon investointien suunnittelujarjestelma

HSY:n vesihuolion toiminnallisen HSY jasenkuntayhteistys HSY:n vesihuolto HSY-taso
alueen yhteistyd
: ; v
Vesihuolion ||
jasenkuntakohtaiset Investointien

| kehittimissuunnitelmat (10v) ' tarveselvitykset

\ )
& ¥

St Vesihuollon

Investointistrategia (20v)

aup seud | Toiminta-alue (3v) ~ Talousmalli (20v) IRloLE=]
ne sllo | toimintasuunniteima (3v)

| Laskutettu vedenkiytt
| ennuste (20v)
Laatii: jisenkunnat ja HSY \
Laatii: HSY yhteistydssa Laatii: HSY:n vesihuolto Laatii: HSY

Kuva 2.1: HSY:n vesihuollon investointien suunnittelujérjestelma

2.5 Vesihuoltoyhteistyd paakaupunkiseudun ulkopuolelle

Normaalitilanteen raakaveden hankinnasta ja toimituksesta HSY:n vedenpuhdistuslaitoksille vastaa
Paakaupunkiseudun Vesi Oy. Vuoden 2011 alusta alkaen pddosa Padkaupunkiseudun Vesi Oy:n
toiminnoista siirtyi HSY:n vastuulle. HSY vastaa paaosin Padkaupunkiseudun Vesi Oy:n talous- ja
yleishallinnosta seka operoinnista. Paakaupunkiseudun Vesi Oy:n osakkaat ovat HSY, Porvoo, Tuusulan
Seudun vesilaitos kuntayhtyma, Hyvink&a, Kirkkonummi, Kauniainen ja Nurmijarvi.

Viikinmaen jatevedenpuhdistamolle johdetaan jatevesia Keski-Uudenmaan vesiensuojelun
likelaitoskuntayhtyméan KUVES:n viemaritunnelin (ns. meriviemari) kautta. Jatevesia tulee Vantaan lisaksi
Jarvenpaasta, Keravalta, Tuusulasta, Sipoosta, Mantsalasta sekd Pornaisista. Jatevesia johdetaan yhteensa
noin 17 miljoonaa kuutiometrid vuodessa.

Kirkkonummi ostaa osan talousvedesta HSY:Ita ja sen jatevedet johdetaan Espoon alueen verkoston kautta
kasiteltavaksi Suomenojan puhdistamolle.

Vantaan Syvaojan alueelle HSY ostaa talousveden Nurmijarven Vedelta ja johtaa jatevedet Nurmijarven
verkostojen kautta kasiteltavaksi Nurmijarven Klaukkalan jatevedenpuhdistamolle.

Ostersundomin alueen vesihuollon toiminta-alueista vastaa kehittamissuunnitelman tekohetkella Sipoon
Vesi. Alueen jatevedet johdetaan kasiteltaviksi Viikinmékeen. Vesijohtoverkosto on yhdistetty HSY:n
verkostoon Mellunmaessa, mutta yhteys toimii varavesiyhteytena. Sipoon Myraksen ja Peltotien vesihuolto
on jarjestetty Vantaalta HSY:n toimesta.
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Tuusulasta johdetaan pienia méaria jatevesia Vantaan verkostoon ja HSY:n Kuninkaanlahteen vedenottamo

sijaitsee Tuusulan kunnan alueella.
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Kuva 2.2: Paakaupunkiseudun vedenhankintayhteisty®: raakaveden hankinta. Esitetyistd kunnista Sipoo ei
ole PSV Oy:n osakas, mutta omistaa Tuusulan seudun vesilaitoksen jdsenend osuuden Paijanne-tunnelista.
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Kuva 2.3: Yhteisty6 kuntarajojen yli: jatevesien johtaminen ja kasittely



3 Vaeston ja yhdyskuntarakenteen
kehitys

HSY:n jasenkuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) vékiluku oli vuoden 2016 alussa n. 1 122 000
asukasta. Véakiluvun ennustetaan kasvavan vuoteen 2026 mennessé yhteensa n. 163 700 asukkaalla (noin
11 %), jolloin HSY:n alueella asuu n. 1 285 700 ihmist&.

HSY:n alue kasvaa osana laajempaa 14 kunnan Helsingin seutua, jolle on hyvaksytty maankayton,
asumisen ja liikenteen toteutusohjelma (MAL 2020). Lisaksi valtion ja Helsingin seudun kuntien vélille on
solmittu MAL-aiesopimus 2016-2019. Sopimuksessa esitetdén esimerkiksi tavoitteet maankayton
kehittamiselle, asuntotuotannolle seka liikenneverkolle.

Helsingin seudun kehityskuva 2050, %
keskeiset kehittamisvyohykkeet ja arvio |
asuntotuotannon sijoittumisesta | W
vuoteen 2020 X

Asuntotavoitteet ja —arviot asumisen ensisijaisilla kohdealueilla AN

MAL-aiesopimuksessa vuoteen 2020 P \
e /7 y

. 7 000 asuntoa R - \

2 =t

[ 3500asuntoa N

B 700 asuntoa A

\\nfa
N

Kuva 3.1: Helsingin seudun kehityskuva 2050:n keskeisimmat kehitysvydhykkeet ja arvio asuntotuotannon
sijoittumisesta vuoteen 2020. (Lahde: Helsingin seudun maankayton, asumisen ja liikenteen toteutusohjelma
(MAL 2020). Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2012:23)
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HSY:n alueen ennustettu vaestbnkasvu vuonna 2026 mennessa jakautuu kunnittain seuraavasti:

e Espoo 39 000 uutta asukasta (suhteellinen kasvu 10 vuodessa 14,6 %)

e  Helsinki 90 000 uutta asukasta (suhteellinen kasvu 10 vuodessa 14,3 %)

e Kauniainen 1 500 uutta asukasta (suhteellinen kasvu 10 vuodessa 15,7 %)
e Vantaa 33 200 uutta asukasta (suhteellinen kasvu 10 vuodessa 15,4 %)

Véaestdennusteet perustuvat kaupunkien vaestdennusteisiin seka vesihuollon kehittdmissuunnitelmia
laatimassa olleiden tyéryhmien asiantuntijanakemykseen.

Koko paakaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta kehitetdan hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja erityisesti
raideliikenteen varaan tukeutuvan verkostokaupungin periaatteella.

Ennustettu vaestonmuutos vuodesta 2015 vuoteen 2024

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa o oo

‘\T tiedot & Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit seka 2013 & © Helsingin i alueen kunnat ja HSY "':??" HSY
; S K o
Kuva 3.2: Vaestdnkasvuennuste tilastoalueittain 2015-2024 (I1&hde: SeutuCD)

Espoota kehitetdan viiden kaupunkikeskuksen ja paikalliskeskusten verkostokaupunkina. Maankayttéa
tehostetaan hyvien joukkoliikenneyhteyksien, kaupunkiradan, Lansimetron seka tulevan Lansiradan
vaikutuspiiriin ja luomalla edellytykset Raide-Jokerille. Vaestonkasvua ennustetaan seuraavan 10 vuoden
aikana etenkin Suur-Leppéavaaraan, Suur-Tapiolaan, Suur-Espoonlahteen ja Suur-Matinkylaan.

Helsingin tavoitteena on tuottaa vuosittain keskimaarin 6 000 uutta asuntoa hyvien joukkoliikenneyhteyksien
lahelle. Seuraavan vuosikymmenen aikana Helsingin tarkeimmaét kasvualueet ovat asuntorakentamiseen
vapautuneilla satama-alueilla Lansisatamassa, Kalasatamassa ja Kruunuvuorenrannassa. Merkittava alue
on myos Keski-Pasila. Lisaksi mm. Kuninkaantammessa, Honkasuolla, Koskelassa, Myllypurossa,
Mellunméessa, Lansi-Herttoniemessa, Malmin lentokentan alueella ja Raide-Jokerin varressa vakiluku
kasvaa rakentamisen vuoksi. Esikaupunkivyohyketta kehitetaan ja taydennetaan. Ostersundomin alueen
aluerakentaminen alkaa todennakoéisesti aikaisintaan suunnittelukauden lopulla. Rakentaminen alkanee
Karhusaaresta, jossa sijaitseva Sipoon Veden toiminta-alue tullaan todennékoisesti siirtimaan HSY:lle viela
suunnittelukauden aikana. Kokonaisuudessaan Ostersundomin alueelle on tulossa 50 000 — 80 000 uutta
asukasta.
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Kauniaisten yhdyskuntarakennetta tdydennetdan nykyisen yhdyskuntarakenteen sisalla, eikd seuraavan
kymmenen vuoden aikana ole naképiirissa uusia rakentamisen kohdealueita.

Vantaalla yhdyskuntarakenne paaosin eheytyy. Kaupunkia kehitetddn monikeskuksisena, hyviin
joukkoliikenneyhteyksiin tukeutuvana keskusten verkostona. Kaupunkirakenteen tiivistaminen keskittyy
etenkin Myyrmé&en ja Tikkurilan suuralueilla. Kiviston suuralue tulee laajenemaan merkittavasti seuraavan 10

vuoden aikana.
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4 Vesihuollon kehittaminen toiminta-
aluellla

4.1 Verkoston laajentuminen uusille kaava-alueille —
toiminta-alueen laajentuminen

HSY:n alueen yhdyskuntarakenne tiivistyy tulevina vuosina edelleen. Suurin osa HSY:n alueen lahivuosien
asuntorakentamiskohteista sijoittuu nykyisen yhdyskuntarakenteen sisaan eika verkostojen ja toiminta-
alueen merkittdvaa laajennustarvetta uusille alueille taltd osin ole. Suunnittelukauden loppupuolella ja sen
jalkeen merkittavimmat toiminta-alueen laajentamistarpeet ovat Ostersundomissa, jonka aluerakentamisen
arvioidaan alkavan 2020-luvulla.

Asemakaavoitukseen perustuvat vesihuollon rakentamisalueet seka asuin- ja muun rakentamisen alueet on
esitetty kartalla liitteessé 2. Liséksi kartalla on esitetty vesihuollon selvitys- ja rakentamisalueet, joiden
ajankohta on avoin.

e Vesihuollon rakentamisalueet ovat aluerakentamisen kohteita, joiden toteuttaminen edellyttaa
vesihuoltoverkostojen rakentamista alueille tai olemassa olevien vesihuoltoverkostojen merkittavia
muutostoita.

e Asuin- ja muun rakentamisen alueet ovat kohteita, joissa vesihuolto on jo valmiina, mutta alueiden
rakentuminen kasvattaa alueen vedenkulutusta ja jatevesivirtaamaa.

e Vesihuollon selvitys- ja rakentamisalueet, joiden ajankohta on avoin, ovat alueita, joille vesihuollon
rakentamisen ajankohta riippuu maankaytdn suunnittelun etenemisesta alueella. Rakentaminen voi
toteutua vasta suunnittelukauden 2017-2026 jalkeen.

Kaikissa HSY:n jasenkunnissa tehdaan pienehkgja laajennuksia olemassa oleviin vesihuoltoverkostoihin.
Merkittavimmat vesihuollon rakentamisalueet suunnittelukaudella (2017-2026) sijaitsevat:

e Helsingin Jatkésaaressa, Pasilassa ja Ala-Malmilla
e  Espoon Suurpellossa
e Vantaan Kivistdssa

Asuin- ja muun rakentamisen alueet tdydentavét ja eheyttavat olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta.
Helsingissa paaosa asuin- ja muun rakentamisen alueista sijoittuu Raide-Jokerin asemien yhteyteen seka
Ita-Helsinkiin. Espoossa taydennetdén seka Raide-Jokerin ettéd Lansimetron varteen sijoittuvia alueita seka
Espoon keskuksen lahialueita. Vantaalla taydennysrakentamista tehdaan esimerkiksi Tikkurilan, Ylaston ja
Kiviston alueilla.

Vesihuollon selvitys- ja rakentamisalueet, joiden ajankohta on vield avoin, ovat pdaasiassa kohteita, joiden
rakentaminen edellytta& laajamittaista vesihuoltoverkostojen rakentamista. Alueiden toteuttamisaikataulu
riippuu yleis- ja asemakaavoituksen etenemisesta. Niiden toteuttamisella on merkittavia vaikutuksia HSY:n
vesihuoltoverkostoon.

4.2 Vesihuollon toimintavarmuuden kehittaminen

Vaestdnkasvu aiheuttaa kehittamistarpeita olemassa olevalle vesihuoltoverkostolle sekd vedentuotanto- ja
jatevedenkasittelylaitoksille. Tassa tydssa ei ole erikseen laadittu vedenkulutusennusteita tai arvioitu
laitosten tai verkostojen kapasiteetin riittavyytta tai muita vesihuoltoteknisia asioita. Ne asiat on kayty ja
kaydaan tarkemmin lapi HSY:n suunnittelujéarjestelméan mukaisissa muissa suunnitelmissa, kuten
vesihuollon investointistrategiassa ja vesihuollon investointiohjelmassa.

Toimintavarmuuden parantaminen on yksi HSY:n vesihuollon investointistrategian kolmesta strategisesta
painopistealueesta. Toimintavarmuuden parantamiseen liittyvét investoinnit jakautuvat vedenhankinnan ja -
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puhdistuksen uudis- ja saneerausinvestointeihin, vedenjakelun ja viemaréinnin uudis- ja
saneerausinvestointeihin seka jatevedenpuhdistuksen uudis- ja saneerausinvestointeihin.

Vedenhankinnan ja -kasittelyn toimintavarmuutta lisataan uudistamalla Kuninkaanlahteen pohjavedenottamo
(2016-2017) seka nostamalla Pitkdkosken vedenpuhdistuslaitoksen kapasiteettia vuoteen 2022 mennessa.

HSY:n alueella on tehty ja tehdaan lahitulevaisuudessa useita uusia vesijohtoja, jotka lisdavat vedenjakelun
varmuutta. Vedenjakelukapasiteetin kehittdminen on mahdollistanut vedentuotannon keskittamisen
Pitkédkosken ja Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksille. Lisdksi rakennetaan vedenjakelun
aluemittausjarjestelma.

Jateveden viemaroinnin kapasiteettia kasvatetaan koko HSY:n alueella suunnittelukauden aikana.
Blominméaen uuden jatevedenpuhdistamon valmistuminen suunnittelukaudella vaikuttaa HSY:n alueen
jateveden viemardinnin jarjestelyihin. Espoon ja Lansi-Vantaan asukkaiden jatevedet ohjataan jatkossa
Blominméaen puhdistamolle. Lisaksi rakennetaan viemardintialueiden valisia yhteyksia, joilla voidaan tasata
puhdistamoiden kuormitusta. Sekaviemardintia saneerattaessa selvitetdan aina erillisviemardinnin
mahdollisuus. Kohteita toteutetaan erillisviemardinting, mikali se on teknistaloudellisesti mahdollista.

Vuosittaisilla verkostosaneerauksilla HSY pyrkii séilyttamaan verkoston kunnon mahdollisimman hyvana ja
siten estamaan mm. vuotovesimaarien nousun. Verkostojen saneeraustaso ei kuitenkaan ole talla hetkella
riittdvan korkea, jotta verkoston kuntoa pystyttaisiin parantamaan ja vuotovesimaaria vahentamaan.

Suunnittelukaudella Viikinmé&en jatevedenpuhdistamon kapasiteettia kasvatetaan lisédmalla biologista
kasittelykapasiteettia. Myds lietteen ja rejektivesien kasittelya kehitetaan.

4.3 Vesiosuuskunnat ja -yhtymat

HSY on selvittdnyt vuonna 2014 alueen vesiosuuskuntien, -yhtididen ja —yhtymien teknistaloudellista
nykytilaa, kehittamistarpeita ja investointitarpeita. Vuoden 2016 aikana laadittiin vesiosuuskuntia koskeva
toimenpideohjelma, jonka HSY:n hallitus on hyvaksynyt. Tarkemmat tiedot toimenpideohjelmasta ja sen
taustasta ovat liitteessa 7.

Yhteistyon tiivistdmisen suhteen HSY noudattaa seuraavia yleisia linjauksia:

1. HSY on valmis neuvottelemaan lisdantyvasta ja tiivistyvasta yhteistyésta HSY:n jasenkuntien
alueella toimivien vesiosuuskuntien, -yhtididen ja -yhtymien kanssa.

2. HSY on valmis tarjoamaan HSY:n hinnastojen mukaista palvelua hinnaston mukaisin ehdoin HSY:n
jasenkuntien alueella toimiville vesiosuuskunnille, -yhtiéille ja -yhtymille.

3. HSY on valmis laajentamaan mahdollisuuksien mukaan HSY:n ja sen yhteistydkumppaneiden valisia
sopimuksia niin, ettd HSY:n jasenkuntien alueella toimivat vesiosuuskunnat, -yhti6t ja -yhtymat
voivat niin halutessaan kayttaa naiden toimittajien tuotteita ja palveluja em. sopimusten puitteissa
haluamallaan tavalla.

4. Mahdollinen tiiviimpi yhteisty® HSY:n ja sen jasenkuntien alueella toimivien vesiosuuskuntien, -
yhtididen ja -yhtymien kesken sovitaan aina tapauskohtaisesti liitteessa 7 kuvattuja periaatteita
noudattaen.

5. Mahdollinen vesiosuuskunnan, -yhtion tai -yhtyman liittyminen osaksi HSY:té etenee aina liitteessa 7
kuvattuja periaatteita noudattaen.
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5 Vesihuollon kehittaminen toiminta-
alueiden ulkopuolella

HSY:n jasenkuntien alueella asui vuoden 2016 lopussa arvioilta noin 12 000 asukasta, jotka eivat olleet
keskitetyn vesihuollon piirissé. Keskitettyjen vesihuoltoverkostojen laajentamistarpeiden selvittamiseksi
nykyisten toiminta-alueiden ja muiden verkostoalueiden ulkopuolelta pyrittiin tunnistamaan kohteet, joilla on
vesihuoltolain 6 ja 7 §:n tarkoittama vesihuollon tarve. Vesihuollon tarve voi perustua suurehkon
asukasjoukon tarpeeseen tai terveyden- tai ymparistonsuojelullisiin syihin.

Alueet tunnistettiin ja niiden vesihuollon tarpeen suuruus arvioitiin olemassa olevien tietojen perusteella
paikkatietoanalyysia kayttaen. Alueiden tunnistamisessa kaytettiin esimerkiksi Maanmittauslaitoksen
maastotietokannan rakennus- ja vaestétietoja sekd HSY:n jasenkuntien tietoja alueista, joilla on jo todettu tai
arvioidaan olevan ongelmia vedenhankinnassa tai jatevesista aiheutuvia ymparistéhaittoja. Alueet, joilla
asukas- ja rakennustiheyden tai HSY:n jasenkuntien tietojen perusteella voi olla tarve keskitetylle
vesihuollolle, on esitetty liitteessa 5.

Liitteessa 5 esitettyjen alueiden vesihuollon tarve priorisoitiin pisteyttamalla alueet asukasjoukon tai
kayttajamaaran seka terveyden- ja ymparistonsuojelullisten syiden perusteella. Pisteytyksen tuloksia
painottamalla laskettiin kullekin alueelle priorisointiarvo. Pisteytyksessa kaytettiin rakennus- ja vaestotietoja,
pohjavesi- ja luonnonsuojelualueiden sijaintitietoja seka kaupunkien tietoja suurista vedenkuluttajista ja
kiinteistokohtaiseen talousveden hankintaan liittyvista ongelmista. Alueiden tunnistamisen periaatteet ja
niiden vesihuollon tarpeen laskentaperusteet on esitetty tarkemmin liitteessa 4.

Analyysin perusteella merkittdvimmiksi vesihuollon tarvealueiksi tunnistetut kohteet on esitetty liitteessé 6.
Vesihuollon tarvealueille arvioitiin verkostopituudet, joiden perusteella laskettiin alueiden toteuttamisen
investoinnin vertailukustannukset. Vertailukustannukset on esitetty liitteessa 6.

Pisteytyksen ja priorisointiarvon laskennan seka vertailukustannusten laskennan liséksi arvioitiin hankkeiden
toteuttamiskelpoisuus. Toteuttamiskelpoisuus arvioitiin esimerkiksi olemassa olevien
liittymishalukkuustietojen, alueen kaavoitustilanteen, aluetta koskevien suunnitelmien seké tunnistettujen
erityispiirteiden perusteella. Toteuttamiskelpoisuuden arvioimisen jalkeen jaljelle jaéneet alueet on esitetty
taulukossa 5.1.

Toimenpideohjelma on muodostettu liitteessa 6 esitetyn listauksen seka HSY:n investointiraamin perusteella.
Toimenpideohjelmaan valitut kohteet ja niiden arvioitu toteutusaikataulu on esitetty luvussa 6:
Toimenpideohjelma ja aikataulu.
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Taulukko 5.1: Vesihuollon tarvealueiksi tunnistetut kohteet

1,28 Pakankyla 117
1,01 Kiila 140
0,95 Oittaa 210
0,95 Brobacka 109 (235)
0,94 Mustapuro 80
0,93 Katriina 82
0,91 Vanhakartano 114
0,88 Riipila 182
0,87 Bisajarventie 66
0,84 Kalmari 126
0,77 Kunnarla 115
0,68 Nygéards 74
0,66 Reuna 126
0,61 Kalajarvi 72
0,58 Royla 74

0,52 Anfallinpolku 17
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6 Toimenpideohjelma ja aikataulu

6.1 Asuntotuotannon kohdealueet

Suunnittelukauden (2017-2026) merkittavimmat asuntotuotannon kohdealueet on esitetty tilastoaluejakoon
(kaupunginosat) perustuen liitteessa 1. Asuntotuotannon kohdealueet perustuvat HSY:n jasenkuntien
arvioihin tulevasta asuntotuotannosta alueellaan. Ennusteet perustuvat mm. MAL-aiesopimukseen 2016—
20109.

Asuntotuotanto ei jakaudu tasaisesti tilastoalueiden koko pinta-alalle. Tarkempi sijoittuminen on esitetty
vesihuollon rakentamisalueina sekd asuin- ja muun rakentamisen alueina liitteessa 2. My6s asuntotuotannon
kohdealueiden ulkopuolinen asuntotuotanto kohdistuu vesihuollon rakentamisalueille sek& asuin- ja muun
rakentamisen alueille. Asuntotuotannon kohdealueiden arvioidut asuntotuotantomaarat on esitetty
taulukossa 6.1.

Taulukko 6.1: Asuntotuotannon kohdealueet HSY:n alueella tilastoaluejakoon perustuen.

Kivistd 1800 1500 3300
Tikkurila 1000 1000 2 000
Myyrmaki 900 900 1800
Veromies 400 1300 1700
Keimola 1200 500 1700
:.-f Koivukyla 1300 200 1500
> Martinlaakso 800 300 1100
Hakunila 400 800 1200
Yhteensa kaudella 7 800 6 500 14 300
[asuntoa]
ASUNTOTUOTANTO VANTAALLA YHTEENSA SUUNNITTELUKAUDELLA 26 600
Suurpelto 1400 1200 2 600
Niittykumpu 1100 900 2 000
Otaniemi 500 1200 1700
livisniemi 300 1300 1600
g Saunaniemi 1100 200 1300
a
“ Perkkaa 500 800 1300
Kuninkainen 200 900 1100
Yhteensa kaudella 5100 6 500 11 600
[asuntoa]
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ASUNTOTUOTANTO ESPOOSSA YHTEENSA SUUNNITTELUKAUDELLA 30800

Jatkasaari 7 300
Kalasatama 4 800
Kruunuvuorenranta 4 000
Kuninkaantammi 2 400
Malmin lentokentta 2300
Myllypuro 2300
Keski-Pasila 2200
Mellunmaki 2100
Yliskyla 2100
Sompasaari 1900
E Koskela 1700
g Maunulanpuisto 1600
Lansi-Herttoniemi 1500
Meri-Rastila 1500
Aurinkolahti 1200
Patola 1200
Herttoniemen yritysalue 1100
Pitdjanmdaen yritysalue 1000
Pikku Huopalahti 1000
Yhteensa kaudella 43 200
[asuntoa]
ASUNTOTUOTANTO HELSINGISSA YHTEENSA SUUNNITTELUKAUDELLA 70 000
Kauniainen YHTEENSA 600 900 1500
6.2 Vesihuollon selvitys- ja rakentamisalueet

Helsingissa vesihuollon selvitys- ja rakentamisalueita ovat Ostersundom, Malmin lentokentta, Vartiosaari,
Vartioharju, Képylan aseman ymparistd, Ramsinniemi seké& pienemmat aluekokonaisuudet Meri-Rastilasta.
Alueiden rakentamisajankohta ja toteutuminen riippuvat yleis- ja asemakaavoituksen etenemisesta.

Helsingin merkittavin vesihuollon kehittamisalue tulevaisuudessa on Ostersundom. Alueen yleiskaavan
mukainen rakentuminen alkaa vaiheittain 2020-luvulla alkaen Karhusaaresta ja Kosnasista. Karhusaaren
osalta toiminta-alueen siirtiminen Sipoon Vedelta HSY:lle saattaa tulla ajankohtaiseksi jo 2020-luvulla.
Ostersundomin aluerakentamisen alkaminen riippuu alueen yleiskaavoituksen ja sita seuraavan
asemakaavoituksen etenemisesté seka metroyhteyden sitovasta toteuttamispaatoksesta. Alueen
yleiskaavan laatiminen on kesken. Ostersundomin toteutuksen arvioitu kokonaiskesto on 40-50 vuotta.
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Alueelle arvioidaan tulevan yhteensa 80 000—100 000 asukasta. Ostersundomin suunnan
vesihuoltojarjestelyihin kiinnitetdan erityistd huomiota HSY:n laatiessa paédkaupunkiseudun vesihuollon
kehittdmisselvitystd vuonna 2017.

Malmin lentokentan alueen kaavarunko on hyvaksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa joulukuussa 2016
ja alueen asemakaavoitus on kdynnissd. Ensimmaiset alueet tulevat rakennettavaksi arviolta vuonna 2020,
mutta paatoteutus tapahtuisi vasta suunnittelukauden jéalkeen. Vartiosaaren osayleiskaava hyvéaksyttiin
kaupunginvaltuustossa lokakuussa 2016 ja alueen ensimmaisten asemakaavojen laatiminen kaynnistyy
vuonna 2017. Ramsinniemen asemakaavoitus kaynnistyy 2020-luvulla, joten alue rakennetaan vasta
suunnittelukauden jalkeen. Kapylan asemanseudun maankaytdllisten ja liikkenteellisten jarjestelmétasoisten
ratkaisujen selvittdminen on kéynnissa ja asemakaavoitusta valmistellaan. Meri-Rastilan lansiosan
osayleiskaava on tullut voimaan syksylla 2016. Puotilanrannan asemakaavoitus kéynnistyy vuoden 2017
aikana.

Espoossa vesihuollon selvitys- ja rakentamisalueet ovat Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan
suunnittelualueella sijaitsevia kohteita, joiden eteneminen riippuu yleiskaavoituksesta. Toteutuessaan niilla
on merkittavia vaikutuksia Espoon vesihuoltojarjestelmaan.

Vantaalla vesihuollon selvitys- ja rakentamisalueet sijaitsevat Luoteis-Vantaalla. Alueiden maankayttd
ratkaistaan Vantaan yleiskaavassa ja sitd seuraavan asemakaavoituksen yhteydessa. Alueen maankaytto
etenee aikaisintaan 2030-luvulla. Maankayton kehittymiselld voi olla merkittéavia vaikutuksia koko Vantaan
itAosan vesihuoltojarjestelmille ja siksi ne tulee ottaa huomioon runkojohtohankkeissa.

6.3 Vesihuollon kehittamisalueet

HSY:n 10 vuoden investointiohjelmassa varataan tietty budjetti HSY:n jdsenkuntien vesihuollon toiminta-
alueen ulkopuolisten alueiden kehittamishankkeisiin (kehittdmisen periaatteet kuvattu luvussa 5), joilla
tarkoitetaan haja-asutusalueiden, kylamaisten taajamien ja vastaavien vesihuollon toteuttamista. Vuosille
2019-2026 vesihuollon kehittamishankkeiden investointibudjetti on 1,5 milj. € vuodessa eli yhteensa 12 mil;.
€. Vuosille 2017 ja 2018 budjetti on 2,0 milj. € vuodessa, mutta varat kaytetdan jo kdynnissa olevien
vesihuollon kehittdmishankkeiden toteuttamiseen.

Vesihuoltoverkostoja laajennetaan HSY:n toimesta vesihuollon kehittdmisalueille alueille tamén
kehittdmissuunnitelman maarittdmassa alustavassa aikataulussa niille maaritettyjen investointivarojen
puitteissa. Aikataulu voi muuttua, mikali arvioidut investointikustannukset muuttuvat merkittavasti tassa
tydssa arvioidusta. Toteutuksen edellytys lisdksi on, etté alueen liittymishalukkuus on riittdvan suuri.

Vesihuollon kehittdmisalueiksi on valittu alueet, joilla on tunnistettu suurin tarve vesihuollolle eli joiden
priorisointiarvo on suurin. Vesihuollon tarve on arvioitu ja priorisointiarvo on laskettu suunnitelman kohdassa
6 esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Lista vesihuollon kehittdmisalueista on muodostettu jarjestamalla
kaikki priorisoinnissa mukana olleet HSY:n alueen kohteet priorisointiarvon mukaiseen jarjestykseen ja
valitsemalla priorisointiarvon mukaisessa jarjestyksessa toteutuskelpoiset kohteet, joiden vesihuolto voidaan
toteuttaa HSY:n suunnittelukaudelle varaamilla investointivaroilla. Hankkeiden alustava toteuttamisaikataulu
on méaaritelty HSY:n investointiraamin puitteissa. Vesihuollon kehittdmisalueet on esitetty taulukossa 6.2. ja
kehittamisalueiden priorisointiarvot ja asukasmaarat ovat taulukossa 5.1. Toteutusaikataulu on alustava ja
voi muuttua kehittdmissuunnitelman paivityksen yhteydessa.
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Taulukko 6.2: Vesihuollon kehittamisalueet 2017—-2026.

Priorisointi- Investoinnin Investoinnin Arvioitu Asukkaita
arvo vertailukustannus vertailukustannus | rakentamisen | [as]

[€] [€/arvioitu liittyja*] | aloitusvuosi

1,28 Pakankyla 1291000 € 33103 € 2019 117
1,01 Kiila 3339000¢€ 71550 € 2019 140
0,95 Brobacka 1693000 € 46 596 € 2022 109
0,95 Oittaa 2373000 € 33900 € 2023 210
0,94 Mustapuro 1473000 € 55238 € 2024 80

0,93 Katriina 612 000 € 22390 € 2025 82

0,91 Vanhakartano 1186 000 € 31211 € 2026 114
YHTEENSA 11967 000 € 852

Pakankylan alueella sijaitsee koulu, jonka vedenkulutus on noin kolmasosa koko alueen vedenkulutuksesta.
Koululla on kéytdsséan porakaivo. Kaivosta otettavan raakaveden radon-, uraani- ja fluoridipitoisuudet ovat
koholla. Talla hetkelld koululla on kaytéssaan oma vedenpuhdistusjarjestelméd, joka poistaa vedesta
epapuhtaudet.

Vantaan kaupunki on arvioinut Kiilan alueen tarkeimmaksi vesihuollon kehittdmiskohteeksi, silla alueella on
ongelmia kaivoveden riittavyydessa ja liséksi alueen laheisyydessa olevilla toiminnoilla voi olla vaikutuksia
alueen pohjaveden laatuun. Alueen laheisyyteen seké& Vantaan ettéd Tuusulan kuntien alueille on liséksi
suunnitteilla uusia tyopaikka-alueita. Alueella sijaitsee lisdksi Tuusulanjoen (V&h&joen) ja Vantaanjoen
arvokas jokiymparisto. Kiilan alueen vesihuollon toteuttamisen yhteydessa on mahdollista parantaa
paikallisesti HSY:n vedenjakelun toimintavarmuutta Vantaan luoteisosissa.

Brobackan alue kuuluu jo télla hetkella osittain HSY:n toiminta-alueeseen. Alueen lapi kulkevat runkojohdot
Nuuksiontien varressa. Muiden vuoden 2013 kehittdmissuunnitelmassa vesihuollon kehittdmisalueiksi
nimettyjen alueiden rakentamisen viivastymisen vuoksi osa Brobackan alueen vesihuollosta toteutettiin jo
ennen vuoden 2013 suunnitelmassa suunniteltua aikataulua. Esimerkiksi alueella sijaitseva Kuusikoti on jo
liitetty verkostoihin. Brobackan alueen priorisointiarvo on laskettu ottamalla huomioon myds nykyisella
vesihuollon toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistét, silla katsottiin, ettd vesihuollon tarve tulee arvioida koko
alue huomioon ottaen. Alueen jo toiminta-alueeseen kuuluvalla osalla asuu noin 100 ihmista ja toiminta-
alueen ulkopuolisella osalla samoin noin 100 ihmista. Alueen vesihuollon yleissuunnitelma on laadittu
syksylla 2016.

Oittaan alueesta osa kuuluu HSY:n toiminta-alueeseen vedenjakelun osalta, joten kehittdmistoimenpiteet
koskisivat [ahinna jatevesiviemariverkoston toteuttamista alueelle. Jatevedenkasittely tapahtuu talla hetkella
kiinteistokohtaisesti. Alueella sijaitsee myo6s kaksi jatevedenpuhdistamoa.

Mustanpuron alueen lapi kulkee Turun moottoritie, joka aiheuttaa riskin alueen pohjavesille. Tien varressa
sijaitsee kaksi kahvilaa, joiden kayttAméan raakaveden laatu on vaarantunut tiesuolauksen ja
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kemikaalionnettomuusriskin vuoksi. Kahviloilla on kaytéssdan vedenpuhdistusjarjestelmat, jotka poistavat
vedesta epapuhtaudet. Mustanpuron alueella on vuonna 2016 laaditun selvityksen perusteella useita
yksityiskaivoja, joiden fluoridi- ja kloridipitoisuudet ovat koholla maaperan luontaisten ominaisuuksien vuoksi.
Osassa kaivoja vedenlaatuongelmat johtuvat kiinteistékohtaisten vedenhankinta- ja jateveden
kasittelylaitteistojen puutteellisuudesta.

Katriinan alueen vesihuollon tarve perustuu ongelmiin kaivoveden laadussa seka vireilla oleviin hankkeisiin,
jotka voivat vaarantaa alueen pohjaveden laadun. Lisdksi alue kuuluu Parehéylanojan (Katinméenojan)
arvokkaaseen puroymparistoon.

Vanhakartanon alueesta osa kuuluu HSY:n toiminta-alueeseen vedenjakelun osalta. Liséksi alueella toimii
Kartanon Vesi. Alueella on havaittu ongelmia vedenhankinnassa. Alue sijaitsee Keha lll varrella, mika
vaarantaa alueen pohjaveden laadun.

Vesihuollon kehittamisalueiden vesihuollon toteuttamisen edellytyksena on alueen asukkaiden riittdva
littymishalukkuus. Kaupunki ja HSY asettavat vaatimuksen liittymishalukkuudelle, silla vesihuollon
kustannukset tulisi vesihuoltolain mukaan kattaa liittyjilta kerattaviltd maksuilla. Alueiden toteuttamista
suunniteltaessa otetaan huomioon mahdollisesti sovellettavaksi tulevat liittdmisvelvollisuuden lievennykset
taajaman ulkopuolisilla alueilla (vesihuoltolaki 10 8). Téssa suunnitelmassa esitetyt vesihuollon
kehittamisalueet sijaitsevat lahes kokonaisuudessaan taajamassa.

Mikali jatkosuunnittelun aikana selviaa, ettd jonkin alueen toteutuksen investointikustannus nousee
merkittavasti tassa tydssa arvioidusta, tarpeellisia sijoituslupia linjoille ei saada tai ilmaantuu muita
kaytannon ongelmia, voivat nama seikat vaikuttaa hankkeen aikatauluun ja rakentamispaéatokseen.
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6.4

Vesihuollon selvitysalueet

Vesihuollon selvitysalueiksi on nimetty alueita, joiden vesihuollon tarpeen luotettava arviointi tai
toteuttaminen edellyttaa lisdselvityksia tai -toimenpiteita. Vesihuollon selvitysalueet ovat tyypiltdén haja-
asutusalueita tai kylamaisia taajamia. Niiden vesihuoltoa ei nykyisten tietojen perusteella toteuteta
asemakaavan laatimisen yhteydessa.

Taulukko 6.3: Vesihuollon selvitysalueet ja niitd koskevat toimenpiteet.

Kaupunki

Espoo

Helsinki

Vantaa
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Kohde

Rinnekoti

Luukkaan ulkoilualue

Kolmiranta

Siikajarvi

Kalmari ja Kunnarla

Helsingin saaristo

Kallahdenniemi

Uutela

Puronniitty
Vallisaari-Kuninkaansaatri

Sekaviemardintialue

Virkistysalueet

Vestra ja Vestrantie

Rosenlund

Riipila

Toimenpide

Espoon kaupunkitekniikan keskus selvittda ennen seuraavaa vesihuollon
kehittdmissuunnitelman paivitystd Rinnekodin vesihuollon
kehittdmisvaihtoehdot yhteistydssa Rinnekodin kanssa. Selvitystyd
alueen vesihuollon jarjestamisesté on tarpeen erityisesti, mikali SOTE-
ratkaisun myoté Rinnekoti tulee olemaan SOTE-kehitysalueena.

Espoon kaupunkitekniikan keskus selvittda yhdessa Helsingin kaupungin
kanssa suunnittelukauden aikana vesihuollon tarpeen seka sen
jarjestamisvaihtoehdot.

Espoon kaupunkitekniikan keskus selvittéda suunnittelukauden aikana
keskitetyn vesihuollon toteuttamismahdollisuudet.

Espoon kaupunkitekniikan keskus selvittdd yhdessa kohteen toimijan
kanssa suunnittelukauden aikana vaihtoehtoiset vesihuollon
jarjestamistavat ja HSY alueen verkoston kapasiteetin riittdvyyden.

Espoon kaupunkitekniikan keskus selvittaa alueiden vesihuollon
toteuttamismahdollisuudet kevyenliikenteenvaylan rakentamisen
suunnittelun yhteydessa.

Helsingin kaupunkiymparistotoimiala laatii saarikohteiden vesihuollon
jarjestamisen vaihtoehdoista raportin vuoden 2017 aikana maankayton
suunnittelua varten.

Ympaéristokeskus selvittda ja raportoi vuoteen 2019 mennesséa millaisia
ongelmia alueiden vesihuollossa on ja ottaa kantaa siihen, onko alueilla
vesihuoltolain 6 § mukainen vesihuollon jarjestamisvelvollisuus.

Metséahallitus, HSY ja Helsingin kaupunki kehittdvat vuonna 2016
pidetyssé ideakilpailussa tulleita ehdotuksia eteenpain.

HSY laatii yhdessa kaupunkiymparistotoimialan kanssa selvityksen
keinoista ja mahdollisuuksista vahentaa sekaviemariverkostoon
johdettavan huleveden maaraa. Selvitys tehdaan vuoden 2018 loppuun
mennessa.

Kiinteistdvirasto selvittaa vuoteen 2019 mennessa Helsingin kaupungin
omistamilla virkistysalueilla, esimerkiksi Seurasaaressa, Pihlajasaaressa
ja Keskuspuiston alueella, sijaitsevien ja niille suunniteltujen
vesihuoltoverkostojen sijainnit, rakenteet ja iat seka mahdolliset
kunnostustarpeet. Viimeistadan seuraavan kehittdmissuunnitelmatydn
aloittamiseen mennessa aloitetaan neuvottelut siita, milla ehdoin
verkostojen kunnossapito ja rakentaminen on siirrettavissa HSY:lle.
Kuntatekniikan keskus selvittda suunnittelukauden aikana alueen
littymishalukkuuden uudelleen. Liittymishalukkuuskysely tehdaan sen
jalkeen, kun haja-asutusalueiden jatevesien kasittelya koskevan
lainsdadannon sisaltd on varmistunut. Vestran alueella toimii Lansi-
Keimolan Vesiyhtymd, jonka toiminta on otettava huomioon
jatkotoimenpiteit suunniteltaessa.

Kuntatekniikan keskus selvittéa suunnittelukauden aikana asukkaiden
kanssa mahdollisuuksia toteuttaa kohde vesiosuuskuntana.

Kuntatekniikan keskus selvittaé Riipilan vesihuollon
toteuttamismahdollisuudet, kun kevyenliikenteenvaylan rakentaminen
alueelle tulee ajankohtaisesti. Vantaan kaupungin arvion mukaan
kevyenliikenteenvayla toteutetaan aikaisintaan vuonna 2022.
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6.5 Muut kehittamistoimenpiteet

Helsingin osalta sovittiin myds kehittdmistoimenpiteista, jotka koskevat sekavieméardintia seka yleisten
virkistysalueiden vesihuoltoa.

e HSY laatii yhdessa kaupunkiymparistétoimialan kanssa selvityksen keinoista ja mahdollisuuksista
vahentaa sekaviemariverkostoon johdettavan huleveden maaraa. Selvitys tehdaan vuoden 2018
loppuun mennessa.

e Helsingin kaupungin kiinteistovirasto selvittda vuoteen 2019 mennessa Helsingin kaupungin omistamilla
virkistysalueilla, esimerkiksi Seurasaaressa, Pihlajasaaressa ja Keskuspuiston alueella, sijaitsevien ja
niille suunniteltujen vesihuoltoverkostojen sijainnit, rakenteet ja it sekd mahdolliset kunnostustarpeet.
Viimeistaan seuraavan kehittémissuunnitelmatydn aloittamiseen mennessa aloitetaan neuvottelut siita,
milla ehdoin verkostojen kunnossapito ja rakentaminen on siirrettévissa HSY:lle.

6.6 Vesihuoltoyhteistyon kehittdminen

HSY tekee yhteisty6ta vesihuollossa HSY:n jadsenkuntiensa alueen naapuri- ja l&hikuntien seka
vesihuoltolaitosten kanssa. Nykyinen yhteisty6 on kuvattu kohdassa 2.5. HSY laatii yhteistyotarpeiden
kartoittamiseksi ja kehittamiseksi Padkaupunkiseudun vesihuollon kehittdmisselvityksen. Selvityksen
laatimisen yhteydessa HSY:n edustajat keskustelevat kehittdmistarpeista kaikkien seudun kuntien edustajien
kanssa.

33



7 Vesihuollon kehittamisen
vaikutukset

Verkostojen laajentamisella asemakaava-alueiden laajentumisen mukana tuetaan yhdyskuntarakenteen
hallittua kehittymisté ja kasvua. HSY:n alue kasvaa voimakkaasti ja vesihuollon kehittdminen taman
suunnitelman mukaisesti on yksi perusedellytys kasvutavoitteen toteutumiseksi.

Suunnittelukauden aikana HSY:n alueelle ennustetaan tulevan noin 164 000 uutta asukasta. Asukkaista
l&hes kaikki tulevat sijoittumaan HSY:n toiminta-alueille. Investointiohjelmassa 2017-2026 kaavoituksen
mukaisiin verkostolaajennuksiin on varattu suunnittelukaudella 305,4 milj. €. Yht& uutta asukasta kohti
investointivara on noin 1 900 £.

Toimenpideohjelmassa esitettyjen vesihuollon kehittdmisalueiden toteuttaminen toisi HSY:n verkostojen
piiriin noin 850 uutta asukasta. Liséksi suunnittelukaudella toteutetaan vuoden 2013 vesihuollon
kehittdmissuunnitelmaan perustuvan Kotiméen alueen vesihuolto Espoossa. Kotiméen alueella on noin 200
kiinteistod. Budjetti haja-asutusalueiden verkostolaajennuksille on suunnittelukaudella 16 milj. €, josta 4 milj.
€ on varattu jo kdynnistyneiden hankkeiden toteuttamiseen. Vesihuollon kehittdmisalueiden toteuttamisen
investointivara yhta uutta asukasta kohden on noin 14 100 €.

Talousveden riittamattomyydesta seka raakaveden laatuongelmista karsivilla alueilla vedenjakeluverkoston
rakentaminen parantaa ihmisten elinolosuhteita ja pienentda mahdollisesti huonolaatuisesta talousvedesta
aiheutuvia terveyshaittoja. Vedenjakeluverkoston rakentamisesta hyodtyvéat Pakankylan, Kiilan, Mustapuron,
Katriinan ja Vanhakartanon alueen asukkaat. HSY:n viemariverkoston laajentamisella pienennetaan
paikallisia jatevesista aiheutuvia ymparistdhaittoja ja parannetaan jatevedenkasittelyn tasoa esimerkiksi
Oittaalla. Brobackan alue sijaitsee pohjavesialueella, joten keskitetyn jatevesiviemariverkoston rakentaminen
alueelle turvaisi osaltaan pohjaveden laadun.
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8 Tiedottaminen ja suunnitelman
paivittaminen
HSY:n alueen vesihuollon kehittdmissuunnitelmasta tiedotetaan yhteisesti Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja
Vantaan kaupunkien seka Helsingin seudun ympéristdpalvelut -kuntayhtyman HSY kesken.
Tiedottaminen tapahtuu kahdessa vaiheessa:
1. Tiedottaminen tytn asettamisesta nahtaville
2. Tiedottaminen tydn valmistumisesta

HSY:n alueen vesihuollon kehittdmissuunnitelma asetetaan néhtaville ja lahetetaén lausunnoille Espooseen,
Helsinkiin, Kauniaisiin, Vantaalle, Kirkkonummelle, Keravalle, Nurmijarvelle, Tuusulaan, Sipooseen,
Siuntioon, Porvooseen, Pornaisiin, Vihtiin, Jarvenpadhan, Paakaupunkiseudun Vesi Oy:lle, Tuusulan
Seudun Vesilaitos kuntayhtymalle, Uudenmaan Elinkeino- ja Ymparistokeskukselle, Keski-Uudenmaan
vesiensuojelun kuntayhtymalle ja Uudenmaan Liittoon.

HSY:n alueen vesihuollon kehittamissuunnitelman hyvaksyy HSY:n hallitus. Valmis vesihuollon
kehittdmissuunnitelma asetetaan HSY:n internet-sivuille.

Vesihuoltolain mukaisina valvontaviranomaisina toimivat Uudenmaan ELY-keskus seka kaupunkien
terveydensuojelu- ja ymparistonsuojeluviranomaiset.

8.1 Suunnitelman paivitys

HSY:n alueen vesihuollon kehittdmissuunnitelma paivitetddn neljan vuoden vélein eli samassa rytmissa
kaupunkikohtaisten suunnitelmien kanssa.

8.2 Suunnitelman seuranta

HSY:n alueen vesihuollon kehittAmissuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain KT-seurantaryhman
laajennettuna kokouksena. Laajennettuun kokoukseen kutsutaan kaupunkikohtaisten vesihuollon
kehittdmissuunnitelmien seurannasta vastaava edustaja.

Suunnittelukauden puolivalissa jarjestetdan kehittdmisseminaari, jossa seurantaan osallistuvat kaikki
suunnitteluryhmien jasenet.
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Helsingin seudun ympaéristépalvelut —kuntayhtyma HSY on yhteistyossa ja-
senkuntien (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) laatinut HSY:n alueen ke-
hittdmissuunnitelmaluonnoksen 2017-2026.

Vesihuollon kehittdmissuunnitelmat

HSY:n jasenkunnat (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) on yhteistyossa
HSY:n kanssa laatinut kuntakohtaiset vesihuollon kehittamissuunnitelmaluon-
nokset 2017-2026. Samanaikaisesti HSY ja jasenkaupungit ovat laatineet yh-
teisesti vesihuollon HSY:n alueen kehittdmissuunnitelmaluonnoksen 2017-
2026. HSY:n alueen vesihuollion kehittamissuunnitelman avulla on ohjattu
kuntakohtaisia suunnitelmia riittavaan yhtenaisyyteen ja nain varmistettu
HSY:n jasenkuntien tasapuolinen kohtelu vesihuollon kehittamisessa HSY:n
jasenkuntien alueella.

HSY:n alueen vesihuollon kehittamissuunniteimaluonnos 2017- 2026 perus-
tuu HSY:n jasenkuntien kuntakohtaisiin vesihuollon kehittamissuunnitelma-
luonnoksiin 2017 - 2026. Vesihuollon kehittdmissuunnitelmat kuvaavat HSY:n
jasenkaupunkien vesi- huollon laajentumista maankéytén kehittymisen myéta
seké vesihuollon laa-jentumista haja-asutusalueille (tarkasteluvali on 10
vuotta). Vesihuollon kehittdmissuunnitelmat ohjaavat HSY:n kaupunkilahtdis-
ten vesihuoltoinvestointien ohjelmointia.

Lausunnon jattdminen

Kaupunkien kuntakohtaiset vesihuollon kehittamissuunnitelmaluonnokset ja
HSY:n alueen vesihuollon kehittdmissuunnitelmaluonnos asetetaan samanai-
kaisesti nahtaville. Nahtaville asettamisen aikana suunnitelmista pyydet&an
lausunnot.

Kaupungit vastaavat kuntakohtaisten vesihuollon kehittamissuunnitelmaluon-
nosten nahtaville asettamisesta ja niiden lausuntomenettelysta. HSY vastaa
HSY:n alueen vesihuollon kehittémissuunnitelmaluonnoksen nahtaville aset-

tamisesta ja sen lausuntomenettelysta.

Asukkaat voivat jattaa mielipiteensa kuntakohtaisiin suunnitelmiin. Mikali
asukkaat jattavat mielipiteensa HSY:n alueen suunnitelmaan, osoitetaan mie-
lipide siihen kaupunkiin, jota mielipide koskee.

HSY:n alueen vesihuollon kehittamissuunnitelmaluonnos 2017-2026 on nah-
tavilla 10.4. — 19.5.2017 valisen ajan osoitteessa
www.hsy.fi/vesihuollon-kehittamissuunnitelmat

Helsingin seudun ymparistopalvelut -kuntayhtyma Samkommunen Helsingforsregionens miljotjanster
PL 100, 00066 HSY, Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki PB 100, 00066 HSY, Semaforbron 6 A, 00520 Helsingfors
Puh. 09 156 11, Fax 09 1561 2011, Y-2274241-9, www hsy fi Tin 09 156 11, Fax 08 1561 2011, FO-2274241-9, www hsy fi



Tiedoksi

Jakelu

HSY pyytaa kirjallista lausuntoa HSY:n alueen vesihuollon kehittdmissuunni-
telmaluonnoksesta 2017- 2026. Lausunto tulee jattaa 19.5.2017 mennessa
sahkopostin liitetiedostona osoitteeseen kirjaamo(at)hsy.fi tai paperiversiona
HSY kirjaamo, PL 100, 00066 HSY.

Lisatietoja asiasta antaa erityisasiantuntija Heidi Ekholm, heidi.ekholm@hsy fi
tai 050 4123 157.

Helsingin seudun ymparistopalvelut -kuntayhtyma
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Porvoon kaupunki
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Siuntion kunta

Tuusulan kunta

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtyma
Uudenmaan ELY-keskus

Uudenmaan liitto

Vantaan kaupunki

Vihdin kunta
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Liite 3. KarttamerkintOjen selitykset

Vesihuollon rakentamisalue 2017-2026

pr— Asemakaavoitukseen perustuva alue, joka edellyttdd vesihuoltoverkostojen rakentamista.
l ' Vesihuoltoverkostoja rakennetaan alueille kaupungin maéarittAmassa aikataulussa muun
infran rakentamisen yhteydessa, arvioitu toteutus vuosina 2017-2026.

Asuin- ja muun rakentamisen alue 2017-2026

Asemakaavoituksen perustuva asuin- tai muun rakentamisen alue, jolla on jo vesihuoltover-
kostot. Alueen rakentuminen voi aiheuttaa muutostarpeita muualla sijaitseviin vesihuolto-
verkostoihin (esim. kapasiteetin riittavyys).

Vesihuollon selvitys- ja rakentamisalue, ajankohta avoin

l ' Alueelle laaditaan maankaytén suunnitelmia, eikd asemakaavoituksen tai kunnallistekniikan
toteuttamisen ajankohta ole selvilla. Vesihuoltoverkostot rakennetaan alueille kaupungin
maarittdmassa aikataulussa muun infran rakentamisen yhteydessa.

Vesihuollon kehittamisalue 2017-2026:

Kylamainen tai haja-asutustyyppinen alue, jonne vesihuoltoverkostot suunnitellaan laajen-
nettavaksi HSY:n toimesta vuoteen 2026 mennessa. Paatds alueen vesihuoltoverkostojen
toteuttamisesta ja tarkka aluerajaus tehdddn myéhemmin.

Vesihuollon kehittdmisalueet perustuvat suurehkon asukasjoukon tai kayttdjamaaran tar-
peeseen taikka terveyden- tai ymparistonsuojelullisiin syihin.

Vesihuollon selvitysalue

7
/// Alue, jolla on tunnistettu vesihuollon tarpeita, mutta jonka toteuttaminen edellyttaa tarkem-

pia selvityksia.

Asuntotuotannon kohdealue 2017-2026:

Tilastoalue, jolle kohdistuu merkittéavasti asuntotuotantoa 2017-2016. Asuntotuotanto ei
valttamatta kohdistu koko alueelle, vaan sen eri osiin. Tarkemmin asuntotuotannon sijoittu-
minen esitetddn vesihuollon rakentamisalueina seka asuin- ja muun rakentamisen alueina.

HSY:n vesihuollon toiminta-alue-ehdotus 2017

HSY huolehtii toiminta-alueellaan talousveden jakelusta ja jatevesiviemardinnistd yhdyskun-
takehityksen tarpeita vastaavasti. Toiminta alue ei koske hulevesivieméardgintia.

HSY:n toiminta-alue-ehdotus, vain vedenjakeluverkosto 2017

HSY huolehtii toiminta-alueellaan talousveden jakelusta yhdyskuntakehityksen tarpeita vas-
taavasti.

Sipoon vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Sipoon vesihuoltolaitos huolehtii toiminta-alueellaan talousveden jakelusta ja jatevesiviema-
réinnistd yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Toiminta alue ei koske hulevesiviema-
rointia.

Vesiosuuskunnan, -yhtién tai -yhtyman verkostoalue

- Vesiosuuskunta, -yhtyma tai -yhti6 huolehtii alueellaan talousveden jakelusta ja/tai jateve-
siviemarginnista.




1(5)

17.3.2017

Liite 4. Vesihuollon kehittdmisalueiden priorisoinnin periaatteet

1 Vesihuollon jarjestamisvelvollisuuden analysointi

1.1 Alueiden valinta

Tavoitteena on tunnistaa alueet, joilla on vesihuoltolain mukainen vesihuollon
tarve. Analyysi tehddan paikkatieto-ohjelmaa kayttaen.

Analyysia ei tehda koko kunnan alueelle, vaan analyysiin valitaan alueet asu-
kasmaaran tai kunnan tietoihin perustuvan muun tunnetun vesihuollon tar-
peen perusteella.

Analyysin priorisointikriteerit luotiin HSY:n ja jAsenkuntien vesihuollon kehit-
tamissuunnitelmien tydryhmien yhteistyona.

Tarkasteluun otettavien alueiden valinta perustuu paikkatietomenetelmin teh-
tavaan asukastihentymien tunnistamiseen seka kaupunkien arvioon alueista,

joiden vesihuollon tarve perustuu ymparistdn- tai terveydensuojelullisiin syihin
tai alueen muuhun merkittdvaan vedenkulutukseen, kuten virkistyskayttoon.

Asukastihentymat tunnistetaan kiinteistérekisterista saatavien tietojen perus-
teella. Huomioon on otettu asunnot, loma-asunnot, julkiset ja liikerakennukset,
teollisuusrakennukset Maastotietokannan 2016 mukaan. Paikkatietomenetel-
min toiminta-alueiden ulkopuolisista kiinteistdista tunnistetaan yhtenaisia alu-
eita, joissa kiinteistojen etaisyys toisistaan on alle 200 m.

Muodostetuista alueista rajataan ne, joiden asukasvastineluku on yli 20 tai
kohteen vedenkulutus on sita vastaava. Ehdon tayttavat alueet otetaan mu-
kaan tarkempaan analyysiin.

Edella mainittujen asukastihentymien lisaksi tarkempaan analyysiin otetaan
mukaan kaupunkien tunnistamia alueita. Kohteet valitaan niiden vedenkulu-
tuksen, suunnitellun vedenkulutuksen, ympaéristdnsuojelullisten syiden tai ter-
veydensuojelullisten syiden perusteella.

Valittujen alueiden osalta tarkastellaan vedenkulutuksen lisaksi niiden vesi-
huollon kannalta olennaisia ympaériston- ja terveydensuojelullisia syita, joiden
perusteella alueet priorisoidaan.
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1.2 Alueiden priorisointi pisteytyksella

1.2.1 Pisteytyksen periaatteet

Kaikki priorisointiin valitut alueet tarkastellaan alla olevan taulukon periaattei-
den mukaisesti.

Priorisointikriteeri Painoarvo | Vaikuttavat tekijat mm. Pisteytys
Terveydensuojelulliset | 30 % - talousveden maaran 1, kun méaarallinen tai
syyt riittamattomyys laadullinen kriteeri tayttyy
- talousveden tunnistetut
laatuongelmat (mm. Maksimi 1
arseeni, radon, Kkloridit,
fluoridit)
Ympaéristonsuojelulliset | 30 % - pohjavesialue (luokka | | 1, kun alue sijaitsee poh-
syyt tai 1) javesialueella
- pintavesistdn suoja- 0,5 kun alue sijaitsee pin-
alue 100 m tavesiston lahialueella
- vesiympariston/- 0,5 kun alue sijaitsee
luonnon perusteella luonnonsuojelualueella
suojelustatuksen saa-
nut luonnonsuojelualue | Summataan, mutta
maksimi 1
3 Suurehkon asukasjou- | 40 % - vakituiset asukkaat Skaalataan liukuvasti
kon tarve - vapaa-ajan asutus 0...2 kun vedenkulutus on
- muut merkittavat ve- valilla 0-30 m3/vrk.
denkulutuspisteet (tun-
nistetaan erikseen) Kun vedenkulutus on yli
30 m3/vrk, kohde saa ar-
von 2.

1.2.2 Terveydensuojelulliset syyt:

Terveydensuojelulliset syyt perustuvat veden laatuun sekd veden maaraan.
Luokittelu perustuu kunnalta saatuihin tietoihin veden heikosta laadusta tai
riittAmattdmyydesta. Talla perusteella tunnistetut alueet on lisatty paikkatieto-
aineistoon.

1.2.3 Ymparisténsuojelulliset syyt:

Pohjavesialueet saattavat herkasti pilaantua jatevesista. Mikali tunnistettu
kohde sijoittuu pohjavesialueelle, saa alue ymparistonsuojelullisista syista ar-
von 1.

Vesistdille on asetettu 100 m suojavydhyke, jolla voidaan tunnistaa rantojen
lahelle sijoittuvat kiinteistot. Tiedot vesistoista perustuvat Maastotietokantaan
seka kaupunkien toimittamiin tietoihin. Talla perusteella tunnistettu vedenkulu-
tusalue saa arvoksi 0,5.

Luonnonsuojelualueella sijaitsevat kohteet saavat analyysissa pisteet 0,5.

Alue voi sijaita seké rannalla, luonnonsuojelualueella ettéd pohjavesialueella.
Arvot voidaan summata, mutta maksimitulos on 1.
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Vedenkulutuksen arviointi/Suurehkon asukasjoukon tarve

Jokaiselle analyysiin valitulle alueelle arvioidaan vedenkulutus seuraavin pe-
riaattein

- vakituiset asukkaat
- yhden asukkaan keskim&éradinen vedenkulutus 150 l/as/vrk
- vedenkulutus laskettiin vakituisten asukkaiden maaran perus-
teella (Seutu-cd 2016)
- loma-asunnot
- yhden loma-asunnon keskimaarainen vedenkulutus vuositasol-
la maéariteltiin seuraavin perustein
- loma-asuntojen lukumaara alueella (Seutu-cd 2016)
- loma-asunto kaytdssa 89 vrk/v (Mokkibarometri 2016,
Uusimaan keskim&arainen mokin kayttoaika)
- Suomen keskimé&arainen asuntokunnan koko 2,04
as/talous (Tilastokeskus 2015)
- veden kayttdomaara mokilla eri kuin kotona (varusteluta-
so erilainen), 100 l/as/vrk (laskettu Mokkibarometrin
2009 vesilaskuista takaperin)
- loma-asunnon asukasvastineluku avl = 89/365*2,04 =
0,50 as
- vedenkulutus/loma-asunto = 0,50 as * 100 l/as/vrk =
0,050 m3/loma-asunto/vrk
- virkistys, matkailu, urheilu, palvelukiinteistét, teollisuus, tyopaikat, golfken-
tat, laskettelukeskukset, kasvinviljely, elaintilat
- kohteet yksittaisia
- mikali kohteen vedenkulutus ei ole tiedossa, se arvioidaan
kayttajamaaran ja seuraavien kulutusarvioiden perusteella
- ravintolat 35 I/kayttaja/kaynti
- juhlatilat 20 I/kayttaja/kaynti
- virkistysalueet 15 I/kayttaja/kaynti
- leirikeskus 110 l/kayttaja/d
- koulu 95 l/oppilas/d
- asuntovaunualueet 280 l/asuntovaunupaikka/d
- hevosen/lehman vedentarve 50-80 I/elain/d
- sian/lampaan vedentarve 20-50 l/elain/d
- kayttdjamaaran osalta kaytettiin olemassa olevia tietoja (esi-
merkiksi ravintolan asiakaspaikat) sekd seuraavia periaatteita
- juhlatilassa jarjestetaan vuodessa 25 tilaisuutta
- leirikeskuksessa jarjestetdan vuosittain 5 viikon pituista
leiria
- osavuotinen vedentarve (esimerkiksi tarve vain keséisin) saa-
tetaan vertailukelpoiseen muotoon jakamalla kokonaiskulutus
puolen vuoden ajanjaksolle
- samoin periaattein maaritetdén vasta suunniteltujen kohteiden
vedenkulutus
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1.2.5 Priorisointiarvon laskeminen

Kohteet priorisoidaan laskemalla niille priorisointiarvo suurehkoon asukas-
joukkoon ja ymparisttn- tai terveydensuojelullisiin syihin perustuvien pisteiden
seka sovittujen painotusarvojen perusteella seuraavalla tavalla:

Priorisointiarvo = 30 % * [terveydensuojelullisten syiden pistemaara] + 30 % *
[ymparistosuojelullisten syiden pistemaara] + 40% * [vedenkulutuksen piste-
maarg]

Kun kaikki kolme kriteerid saavat arvon 1, tulee priorisointiarvoksi 100 % (pis-
temd&ara 1). Arvo voi olla yli 100 % (max 140 %), mik&li vedenkulutus on eri-
tyisen suuri, yli 30m3/vrk ja terveydelliset seka/tai ymparistolliset kriteerit tayt-
tyvat (saavat arvon 1).

2 Investoinnin vertailukustannukset

Kustannuslaskennassa kaytettiin Fore-kustannuslaskentajarjestelman yksik-
kohintoja. Kaikki tassa suunnitelmassa esitetyt kustannukset on esitetty ilman
arvonlisdveroa. Yksikkohintoihin on lisatty tilaajakustannusten kattamista var-
ten 15 %.

Kustannukset laskettiin sek& vedenjakelulle etta jatevesiviemargdinnille lukuun
ottamatta kohteita, joille laajennetaan vain jatevesiviemardointia (vesijohto jo
olemassa). Hulevesiviemaria ei ole otettu kustannusarvioissa huomioon.

Laskennassa oletettiin, etté verkostosta 50 % rakennetaan erittdin routivaan
maaperaan, 20 % pehmeikolle ja 30 % kalliolle. Kaytetty yksikkohinta on las-
kettu ndiden painotusten mukaisena keskiarvona.

Laskentaperusteet ja laskennassa kaytetyt haja-asutusalueita koskevat yksik-
koéhinnat (Fore-kustannuslaskentajarjestelmasta) on esitetty taulukossa 2.
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Taulukko 2. Verkostojen investointikustannusarvioiden laskennassa kaytetyt
laskentaperusteet ja yksikk6hinnat

Hankeosan laskentaperusteet ovat seuraavat:
- jatevesiviemari muovia, vesijohto valurautaa
- putket siséltavat venttiilit ja kaivot,
- sora-arina
- alku- ja lopputaytétt
- kaivantosyvyys vesijohdolla 2,5 m
- maapera (jokin seuraavista):
O erittain routiva
= elementtituenta
0 pehmea
= pehmeikdn syvyys 5 m
= pilaristabilointi
» elementtituenta
o0 kalliokaivanto
» maaleikkauksen osuus leikkauksesta 1,5 m

Jatevesipumppaamot (samanlainen seka keraily- etté linjapumppaamona):

- uppopumppaamo valitasolla (turvapumppaamo, ilman hoito- ja huolto-
rakennusta)

- maksimivirtaama 20 I/s

- pohjamaa pehmed 8 m

- paaluperustus

- pumppaamokaivon halkaisija 1,8 m

- pumppaamokaivon korkeus 5 m

Tilaajatehtavista aiheutuvat kustannukset +15 % yksikkdhintoihin.

Keskiarvo kaupunki-
kohtaisista hinnoista

Jakeluverkosto

vesijohto tai jateveden painevieméari DN150 416 €/m
jateveden viettovieméari DN250 329 €/m
jakelu- & kerailyverkosto: VJ DN150 ja JV DN200 | 529 €/m

Runkolinjat
VJ DN200 ja JV (paineputki) DN200 597 €/m

Jatevesipumppaamot 57 585 €/kpl
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Asukastihentymaanalyysiin perustuvat priorisointialueet

20 - 100 asukasta
- 100 - 278 asukasta

Kaupunkien esittamat kohteet

] Helsingin ehdottamat priorisointiin tulevat alueet

] Vantaan ehdottamat priorisointiin tulevat alueet

| Espoon ehdottamat priorisointiin tulevat alueet

Vesihuollon toiminta-alueet
HSY:n toiminta-alue-ehdotus 2017

- HSY:n toiminta-alue-ehdotus, vain vedenjakeluverkosto 2017

/ - Vesiosuuskunnan tai vastaavan verkostoalue

- Sipoon Veden toiminta-alue
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